



สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
เลขที่รับ..... ๑๒๗ (พ)/๒๕๖๔
วันที่..... ๑๕.๑๑.๖๔
เวลา..... ๐๘.๓๐ น.

ที่ นร ๐๕๐๓/ ๒๖๘๕๔

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และรายงานผลการดำเนินการ ตามมาตรา ๘ แห่งพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบ มาตรา ๑๐ แห่งพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รวม ๒ ฉบับ

เรียน เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานในเรื่องนี้ รวม ๒ ฉบับ

ด้วยกระทรวงการคลังได้เสนอรายงานผลการดำเนินการตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และรายงาน ผลการดำเนินการตามมาตรา ๘ แห่งพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบ มาตรา ๑๐ แห่งพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รวม ๒ ฉบับ มาเพื่อดำเนินการ ความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ รับทราบรายงานผลการดำเนินการ ตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟู เศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และรายงานผลการดำเนินการตามมาตรา ๘ แห่งพระราชกำหนดให้อำนาจ กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบ มาตรา ๑๐ แห่งพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รวม ๒ ฉบับ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้เสนอรัฐสภาทราบต่อไป

กลุ่มงานระเบียบราชการ

วันที่ ๕๓๗ / ๒๕๖๔

วันที่ ๑ / ๑๑ / ๒๕๖๔ ๑๐.๓๐ น.

/จึงเรียนมา ...

กลุ่มงานพระราชบัญญัติและญัตติ ๒

รับที่ ๕๕ / ๒๕๖๔

วันที่ ๑ / ๑๑ / ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น.

กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักการประชุม


รับที่ ๑๑๕๕ / ๒๕๖๔

วันที่ ๑ / ๑๑ / ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น.

ส่งกลุ่มงาน.....ดำเนินการ

จึงเรียนมา เพื่อขอได้โปรดนำรายงานในเรื่องนี้รวม ๒ ฉบับ เสนอสภาผู้แทนราษฎรทราบต่อไป
ทั้งนี้ ได้แจ้งให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบด้วยแล้ว และได้ขอให้กระทรวงการคลังส่งรายงานในเรื่องนี้ให้
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยตรงต่อไปแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



(นางณัฐภรณ์ จารีนันต์ศิลป์)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองนิติธรรม

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๓๕๔ (เกศกานดา)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๕๘ (D/งาน กนธ. เกศกานดา/แจ้งมติ/P06)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@soc.go.th



รายงานผลการดำเนินการตามมาตรา ๑๐
แห่งพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลัง
กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

จัดทำโดย สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
กระทรวงการคลัง

บทสรุปผู้บริหาร

กระทรวงการคลังได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา ๑๐ แห่งพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-๑๙) ที่กำหนดให้ภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ให้กระทรวงการคลังรายงานการกู้เงินตาม พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-๑๙ ที่กระทำในปีงบประมาณที่แล้วมาแล้วให้รัฐสภาทราบ โดยรายงานดังกล่าวอย่างน้อยต้องระบุรายละเอียดของการกู้เงิน วัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงินกู้ รวมถึงผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับ

พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-๑๙ กำหนดให้กระทรวงการคลังโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีอำนาจกู้เงินหรือออกตราสารหนี้ในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อนำไปใช้ในแผนงานหรือโครงการตามบัญชีท้ายพระราชกำหนด วงเงินรวมไม่เกิน ๑ ล้านล้านบาท โดยต้องลงนามในสัญญากู้เงินหรือออกตราสารหนี้ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ และภายใต้กรอบวงเงินและระยะเวลาดังกล่าว กระทรวงการคลังได้ลงนามในสัญญากู้เงินและออกตราสารหนี้แล้ว จำนวนรวม ๙๘๗,๐๑๒.๔๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๗๐ ของวงเงินกู้ตามพระราชกำหนด โดยเป็นการกู้เงินในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๖๑๓,๒๕๑.๔๑ ล้านบาท แบ่งเป็น ๑) ตั๋วสัญญาใช้เงินจำนวน ๒๒๐,๐๐๐ ล้านบาท ๒) สัญญากู้ยืมเงิน (Term Loan) จำนวน ๑๓๐,๗๔๕.๔๖ ล้านบาท ๓) พันธบัตรออมทรัพย์ จำนวน ๑๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ๔) พันธบัตรรัฐบาล จำนวน ๑๐๗,๐๐๐ ล้านบาท และ ๕) เงินกู้ต่างประเทศ จำนวน ๔๕,๕๐๕.๙๕ ล้านบาท

ณ วันสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติแผนงานหรือโครงการตามที่คณะกรรมการกถนองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ จำนวน ๑,๑๕๑ โครงการ โดยมีหน่วยงานที่ขอยกเลิกโครงการเนื่องจากไม่สามารถดำเนินการได้ในช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ จำนวน ๒๑ โครงการ คงเหลือโครงการที่ดำเนินการและใช้จ่ายเงินกู้ตาม พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-๑๙ จำนวน ๑,๑๓๐ โครงการ วงเงินรวม ๙๘๗,๐๑๒.๔๑ ล้านบาท ซึ่งหน่วยงานได้เบิกจ่ายเงินกู้แล้ว จำนวน ๘๗๐,๐๘๓.๒๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๑๕ ของวงเงินอนุมัติ อย่างไรก็ตาม ภายใต้อำนาจ พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-๑๙ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จมีจำนวน ๑๖๑ โครงการ แบ่งเป็นโครงการภายใต้แผนงานที่ ๑ จำนวน ๑๔ โครงการ แผนงานที่ ๒ จำนวน ๑๗ โครงการ และแผนงานที่ ๓ จำนวน ๑๓๐ โครงการ โดยกระทรวงการคลังขอรายงานสรุปผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการกู้เงินโดยสรุป ดังนี้

- **แผนงานที่ ๑ แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข** เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ มีวงเงินกู้ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนด จำนวน ๔๕,๐๐๐ ล้านบาท โดย ครม. มีมติอนุมัติให้นำวงเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๒ และแผนงานที่ ๓ มาใช้ในแผนงานที่ ๑ เพิ่มเติม จำนวน ๑๘,๘๘๗.๙๙ ล้านบาท ทำให้แผนงานที่ ๑ มีวงเงินกู้เพิ่มขึ้นเป็น ๖๓,๘๘๗.๙๙ ล้านบาท และหน่วยงานมีการเบิกจ่ายเงินกู้แล้ว จำนวน ๕๐,๒๑๖.๙๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๕๙ ของวงเงินอนุมัติ

สำหรับการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุขภายใต้แผนงานที่ ๑ ซึ่งมีโครงการที่สำคัญ ได้แก่ การจัดซื้อวัคซีนโควิด-๑๙ จำนวน ๑๐.๙๐ ล้านโดส การสนับสนุนค่าบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของประชาชนที่เจ็บป่วยด้วยโรคโควิด-๑๙ จำนวน ๓๐,๓๔๘.๓๕ ล้านบาท การสนับสนุนค่าตอบแทนสำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในชุมชนทั่วประเทศ จำนวน ๑,๐๓๗,๖๒๒ ราย ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนได้รับการดูแลเฝ้าระวัง และคัดกรองโรคโควิด-๑๙ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาระบบสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพในการรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ เพิ่มขึ้น เช่น การผลิตชุดทดสอบ Rapid test สำหรับตรวจหาแอนติบอดีจากการติดเชื้อโรคโควิด-๑๙ การพัฒนาศักยภาพของการผลิตและการควบคุมคุณภาพวัคซีนและยาชีววัตถุสำหรับโรคโควิด-๑๙ และการเพิ่มประสิทธิภาพของผู้ป่วยเฝ้าระวังโรคโควิด-๑๙ เป็นต้น

ทั้งนี้ จากการติดตามและประเมินผลของกระทรวงการคลัง เห็นควรให้หน่วยงานจัดทำประมาณการความต้องการใช้เงินกู้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์อยู่เสมอ ควรมีการปรับปรุงฐานข้อมูลของบุคลากรทางการแพทย์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน และมีการกำหนดแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจนก่อนเริ่มดำเนินโครงการ รวมถึงการจัดทำแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องตามความจำเป็นเร่งด่วน

- แผนงานที่ ๒ แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ มีวงเงินกู้ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนด จำนวน ๕๕๕,๐๐๐ ล้านบาท โดย ครม. มีมติอนุมัติให้นำวงเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๓ มาใช้ในแผนงานที่ ๒ และให้นำวงเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๒ ไปใช้ในแผนงานที่ ๑ เพิ่มขึ้นสุทธิ ๑๕๔,๐๕๙.๐๒ ล้านบาท ทำให้แผนงานที่ ๒ มีวงเงินกู้ จำนวน ๗๐๙,๐๕๙.๐๒ ล้านบาท และหน่วยงานมีการเบิกจ่ายเงินกู้แล้ว จำนวน ๖๙๔,๖๐๒.๓๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๙๖ ของวงเงินอนุมัติ

สำหรับการใช้จ่ายเงินกู้ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ พร้อมไปกับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากภายใต้แผนงานที่ ๒ สามารถแบ่งการให้ความช่วยเหลือออกได้เป็น ๓ รอบ โดยสรุปได้ ดังนี้

- รอบที่ ๑ ในช่วงปี ๒๕๖๓ มีการจ่ายเงินช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชน เกษตรกร ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้ประกันตน ม. ๓๓ ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และกลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งหมดจำนวนประมาณ ๔๑.๐๒ ล้านบาท

- รอบที่ ๒ ในช่วงต้นปี ๒๕๖๔ ที่มีการระบาดระลอกใหม่ มีการจ่ายเงินช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยประชาชนรวมทั้งหมดจำนวนประมาณ ๔๐.๙๓ ล้านบาท และมีมาตรการเพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค โดยให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าและน้ำประปาให้กับประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า/น้ำประปา จำนวน ๒๗.๒๓ ล้านบาท

- รอบที่ ๓ ในช่วงกลางปี ๒๕๖๔ มีการออกมาตรการจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนเพิ่มเติม รวมจำนวนประมาณ ๔๑.๓๐ ล้านบาท และมีการออกมาตรการเพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา) ให้กับประชาชนเพิ่มเติม จำนวน ๒๖.๘๘ ล้านบาท

ทั้งนี้ จากการติดตามและประเมินผลของกระทรวงการคลังเห็นว่า เพื่อลดความผิดพลาดในการดำเนินโครงการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการควรปรับปรุงฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ รวมถึงควรมีมาตรการกระตุ้นและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการและร้านค้าอื่นๆ หันมาเข้าร่วมโครงการมากยิ่งขึ้น เพื่อให้การกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

- แผนงานที่ ๓ แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ มีวงเงินกู้ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนด จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท โดย ครม. มีมติอนุมัติให้นำวงเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๓ ไปใช้ในแผนงานที่ ๑ และแผนงานที่ ๒ จำนวน ๑๓๒,๙๕๗.๐๑ ล้านบาท ทำให้แผนงานที่ ๓ มีกรอบวงเงินกู้ จำนวน ๒๒๗,๐๔๒.๙๙ ล้านบาท มีแผนงาน/โครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน ๒๑๔,๐๕๕.๔๐ ล้านบาท และหน่วยงานมีการเบิกจ่ายเงินกู้แล้ว จำนวน ๑๒๕,๒๖๔.๐๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๕๒ ของวงเงินอนุมัติ

สำหรับการใช้จ่ายเงินกู้ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภายใต้แผนงานที่ ๓ เป็นการดำเนินโครงการเพื่อกระตุ้นการบริโภคในประเทศสามารถเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ จำนวนกว่า ๑.๕๙ ล้านราย อีกทั้งก่อให้เกิดการจ้างงานในระดับชุมชน ทั้งประชาชนในท้องถิ่น และนักศึกษาจบใหม่ จำนวนกว่า ๕๔,๔๖๗ ตำแหน่ง นอกจากนี้ การดำเนินโครงการในพื้นที่เศรษฐกิจฐานราก ส่งผลให้ประชาชนมี

ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น สามารถสร้างรายได้จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้มีคุณภาพและราคาสูงขึ้น สามารถขยายช่องทางการตลาดให้เข้าถึงของผู้บริโภค และสามารถลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโดยการปลูกพืชผักและเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคเป็นอาหารในครัวเรือน ถือเป็นผลสำเร็จที่สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและเศรษฐกิจท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ จากการติดตามและประเมินผลของกระทรวงการคลังเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานควรกำหนดแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจนก่อนเริ่มดำเนินโครงการ และควรกำหนดแผนงานหรือหลักเกณฑ์ของโครงการให้สอดคล้องกับลักษณะพื้นที่จริง รวมทั้งมีการกำหนดแนวทางเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินซึ่งอาจเป็นผลให้ไม่สามารถเข้าสำรวจพื้นที่หรือปฏิบัติงานได้ เช่น สถานการณ์น้ำท่วม เป็นต้น สำหรับโครงการที่มีลักษณะเป็นการฝึกอบรม ควรมีการปรับให้เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ และมีการติดตามผลและสนับสนุนองค์ความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องหลังโครงการเสร็จสิ้น และสำหรับโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการบริโภคในประเทศ ควรมีมาตรการกระตุ้นและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการและร้านค้าอื่นๆ หันมาเข้าร่วมโครงการให้มากยิ่งขึ้น

สำหรับโครงการในส่วนที่เหลือที่ยังคงอยู่ในระหว่างการดำเนินโครงการ กระทรวงการคลัง จะดำเนินการประเมินผลโครงการที่แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาของโครงการ และรายงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา เพื่อทราบในโอกาสต่อไป

๑. ความเป็นมาและข้อเท็จจริง

ตามที่ได้มีการตราพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งกำหนดให้กระทรวงการคลังโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอำนาจกู้เงินหรือออกตราสารหนี้ในนามรัฐบาล แห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อนำไปใช้ในแผนงานหรือโครงการตามบัญชีท้าย พ.ร.ก. วงเงินรวมไม่เกิน ๑ ล้านล้านบาท โดยต้องลงนามในสัญญากู้เงินหรือออกตราสารหนี้ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ และตามมาตรา ๑๐ แห่ง พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-๑๙ กำหนดให้ภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณให้กระทรวงการคลัง รายงานการกู้เงินตาม พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-๑๙ ที่กระทำในปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้วให้รัฐสภาทราบ โดยรายงานดังกล่าวอย่างน้อยต้องระบุรายละเอียดของการกู้เงิน วัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงินกู้ รวมถึง ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับ


๒. รายละเอียดของการกู้เงินตาม พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-๑๙

การกู้เงินตาม พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-๑๙ สิ้นสุดลง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยกระทรวงการคลัง ได้ลงนามในสัญญากู้เงินและออกตราสารหนี้ จำนวนรวม ๙๘๗,๐๑๒.๔๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๗๐ ของวงเงินกู้ตาม พ.ร.ก. โดยเป็นการกู้เงินในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๖๑๓,๒๕๑.๔๑ ล้านบาท ซึ่งมี รายละเอียดของการจัดหาเงินกู้ ดังนี้

ครั้งที่	วันที่กู้/วันที่สัญญา มีผลบังคับใช้	วงเงินกู้ (ล้านบาท)	วิธีการกู้เงิน	อายุเงินกู้ (ปี)	วันที่ครบ กำหนดชำระ	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
๑	๓๐ ธ.ค. ๖๓	๓๐,๐๐๐.๐๐	สัญญากู้ยืมเงิน (Term Loan)	๔.๐๐	๓๐ ธ.ค. ๖๗	BIBOR ๖M + ๐.๒๓๓๖๗
๒	๕ ม.ค. ๖๔	๓๐,๓๓๗.๓๐ (๑,๐๐๐ MUSD)	สัญญากู้ยืมเงิน ต่างประเทศ	๕.๐๐	๑๕ ก.พ. ๖๘	LIBOR ๖M + ๐.๕ + ๐.๑๓๕ (Avg Surcharge)
๓	๕ ม.ค. ๖๔	๑๕,๑๖๘.๖๕ (๕๐๐ MUSD)	สัญญากู้ยืมเงิน ต่างประเทศ	๑๐.๐๐	๑๕ ก.พ. ๗๓	LIBOR ๖M + ๐.๕ + ๐.๑๕๔ (Avg Surcharge)
๔	๑๘ ม.ค. ๖๔	๒๐,๐๐๐.๐๐	ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)	๔.๐๐	๑๘ ม.ค. ๖๘	BIBOR ๖M + ๐.๒๐๙๗๕
๕	๑ - ๑๙ ก.พ. ๖๔	๕,๐๐๐.๐๐	พันธบัตรออมทรัพย์	๕.๐๐	๑ ก.พ. ๖๙	๒.๐๐๐๐๐
๖	๕ - ๑๙ ก.พ. ๖๔	๓๕,๕๔๓.๘๙	พันธบัตรออมทรัพย์	๕.๐๐	๕ ก.พ. ๖๙	๒.๐๐๐๐๐
๗	๕ - ๑๙ ก.พ. ๖๔	๑๕,๔๗๕.๐๖	พันธบัตรออมทรัพย์	๑๐.๐๐	๕ ก.พ. ๗๔	๒.๕๐๐๐๐
๘	๕ - ๑๙ ก.พ. ๖๔	๓,๙๘๑.๐๕	พันธบัตรออมทรัพย์	๑๕.๐๐	๑๖ ก.พ. ๗๙	๑.๘๐๐๐๐
๙	๓ ก.พ. ๖๔	๓๓,๐๐๐.๐๐	ตั๋วสัญญาใช้เงิน	๑.๕๘	๓ ก.ย. ๖๕	BIBOR ๖M + ๐.๒๒๑๒๗
๑๐	๓ ก.พ. ๖๔	๓,๐๐๐.๐๐	ตั๋วสัญญาใช้เงิน	๓.๐๐	๓ ก.พ. ๖๗	BIBOR ๖M + ๐.๑๙๙๐๐
๑๑	๓ ก.พ. ๖๔	๔๔,๐๐๐.๐๐	ตั๋วสัญญาใช้เงิน	๔.๐๐	๓ ก.พ. ๖๘	BIBOR ๖M + ๐.๓๓๒๘๙
๑๒	๕ ก.พ. ๖๔	๓๑,๐๐๐.๐๐	พันธบัตรรัฐบาล (Loan Bond)	๔.๓๖	๑๗ มิ.ย. ๖๘	๐.๙๕๐๐๐
๑๓	๑๕ ก.พ. ๖๔	๓๐,๐๐๐.๐๐	พันธบัตรรัฐบาล	๓.๓๔	๑๗ มิ.ย. ๖๗	๐.๗๕๐๐๐
๑๔	๕ มี.ค. ๖๔	๖,๐๐๐.๐๐	พันธบัตรรัฐบาล	๒๘.๓๐	๑๗ มิ.ย. ๙๒	๑.๘๗๕๐๐

ครั้งที่	วันที่กู้/วันที่สัญญา มีผลบังคับใช้	วงเงินกู้ (ล้านบาท)	วิธีการกู้เงิน	อายุเงินกู้ (ปี)	วันที่ครบ กำหนดชำระ	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
๑๕	๑๒ มี.ค. ๖๔	๒๐,๐๐๐.๐๐	พันธบัตรรัฐบาล	๓.๒๗	๑๗ มี.ย. ๖๗	๐.๗๕๐๐๐
๑๖	๒๙ เม.ย. ๖๔	๓๐,๐๐๐.๐๐	ตัวสัญญาใช้เงิน	๑.๒๕	๒๙ ก.ค. ๖๕	BIBOR ๖M - ๐.๐๑๑๓๘
๑๗	๑๑ พ.ค. ๖๔	๓๐,๐๐๐.๐๐	สัญญากู้ยืมเงิน	๒.๑๗	๑๑ ก.ค. ๖๖	BIBOR ๖M - ๐.๐๔๐๐๐
๑๘	๒๕ พ.ค. ๖๔	๓๐,๐๐๐.๐๐	ตัวสัญญาใช้เงิน	๑.๕๐	๒๕ พ.ย. ๖๕	BIBOR ๖M - ๐.๐๒๕๙๑
๑๙	๒๕ พ.ค. ๖๔	๓๐,๐๐๐.๐๐	ตัวสัญญาใช้เงิน	๔.๐๐	๒๕ พ.ค. ๖๘	BIBOR ๖M
๒๐	๕ - ๒๓ ก.ค. ๖๔	๑๐,๐๐๐.๐๐	พันธบัตรออมทรัพย์	๓.๐๐	๕ ก.ค. ๖๗	๑.๘๐๐๐๐
๒๑	๑๒ - ๒๓ ก.ค. ๖๔	๓๕,๐๐๑.๗๐	พันธบัตรออมทรัพย์	๔.๐๐	๑๒ ก.ค. ๖๘	๑.๙๐๐๐๐
๒๒	๑๒ - ๒๓ ก.ค. ๖๔	๔,๙๙๘.๓๐	พันธบัตรออมทรัพย์	๑๐.๐๐	๑๒ ก.ค. ๗๔	๒.๒๐๐๐๐
๒๓	๒๒ ก.ค. ๖๔	๔๐,๐๐๐.๐๐	สัญญากู้ยืมเงิน	๒.๐๐	๒๒ ก.ค. ๖๖	BIBOR ๖M + ๐.๒๙๔๐๐
๒๔	๒๐ ส.ค. ๖๔	๑๕,๐๐๐.๐๐	พันธบัตรรัฐบาล	๕.๘๓	๑๗ มี.ย. ๗๐	๑.๐๐๐๐๐
๒๕	๒๗ ส.ค. ๖๔	๓๐,๐๐๐.๐๐	ตัวสัญญาใช้เงิน	๑.๕๐	๒๗ ก.พ. ๖๖	BIBOR ๖M + ๐.๑๖๗๑๗
๒๖	๒๗ ส.ค. ๖๔	๕,๐๐๐.๐๐	พันธบัตรรัฐบาล	๒๗.๘๒	๑๗ มี.ย. ๙๒	๑.๘๗๕๐๐
๒๗	๓๐ ก.ย. ๖๔	๓๐,๗๔๕.๔๖	สัญญากู้ยืมเงิน	๑.๙๒	๓๐ ส.ค. ๖๖	BIBOR ๖M + ๐.๓๓๙๔๗
รวม		๖๑๓,๒๕๑.๔๑				

หมายเหตุ: ๑. BIBOR ๖M คือ อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ ระยะ ๖ เดือน
 ๒. LIBOR ๖M คือ อัตราดอกเบี้ย London Interbank Offered Rate ระยะ ๖ เดือน
 ๓. เงินกู้ต่างประเทศคำนวณตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันลงนามในสัญญาตามอัตราแลกเปลี่ยน ๑ เหรียญสหรัฐ เท่ากับ ๓๐.๓๓๗๓ บาท



ทั้งนี้ การกู้เงินในส่วนที่เป็นสัญญากู้ยืมเงิน (Term Loan) กระทรวงการคลังได้ทยอยเบิกจ่ายเงินกู้ตามแผนการใช้จ่ายเงินของโครงการ เพื่อประหยัดดอกเบี้ยเงินกู้ในส่วนที่หน่วยงานยังไม่มีแผนการใช้จ่ายเงิน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดำเนินการกู้เงินในรูปแบบสัญญากู้ยืมเงิน จำนวน ๖๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒๕,๐๐๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๔๒.๐๐ ของวงเงินตามสัญญา สำหรับส่วนที่เหลือได้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓๕,๐๐๐ ล้านบาท และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดำเนินการกู้เงินในรูปแบบสัญญากู้ยืมเงินในประเทศและต่างประเทศรวม จำนวน ๑๗๖,๒๕๑.๔๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๐๕,๓๓๗.๓๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๖๐.๐๐ ของวงเงินตามสัญญา สำหรับส่วนที่เหลือจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๗๐,๙๑๔.๑๑ ล้านบาท โดยคาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

๓. วัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงินกู้

การกู้เงินตาม พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-๑๙ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้จ่ายในแผนงานและโครงการตามบัญชีท้าย พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-๑๙ จำนวน ๓ แผนงานหรือโครงการ และภายใต้มาตรา ๖ แห่ง พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-๑๙ ครม. ได้อนุมัติการเปลี่ยนแปลงวงเงินระหว่างแผนงานหรือโครงการ ทั้งสามตามความจำเป็น โดย ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ครม. ได้อนุมัติแผนงานหรือโครงการที่ใช้จ่ายเงินกู้ ตาม พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-๑๙ ตามที่คณะกรรมการกักกันการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ จำนวน ๑,๑๕๑ โครงการ ซึ่งมีหน่วยงานที่ขอยกเลิกโครงการของจังหวัดภายใต้แผนงานที่ ๓.๒ เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการได้ในช่วงที่มี สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จำนวน ๒๑ โครงการ คงเหลือ โครงการที่ดำเนินการและใช้จ่ายเงินกู้ตาม พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-๑๙ จำนวน ๑,๑๓๐ โครงการ วงเงินรวม ๙๘๗,๐๑๒.๔๑ ล้านบาท ซึ่งหน่วยงานได้เบิกจ่ายเงินกู้แล้ว จำนวน ๘๗๐,๐๘๓.๒๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๑๕ ของวงเงินอนุมัติ ประกอบด้วย

(๑) แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (แผนงานที่ ๑) วงเงินกู้ตามบัญชีท้าย พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-๑๙ จำนวน ๔๕,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท และ ครม. มีมติอนุมัติให้นำวงเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๒ และ แผนงานที่ ๓ มาใช้ในแผนงานที่ ๑ เพิ่มเติม จำนวน ๑๘,๘๘๗.๘๙ ล้านบาท (มติ ครม. วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔) ทำให้แผนงานที่ ๑ มีวงเงินกู้เพิ่มขึ้นเป็น ๖๓,๘๘๗.๘๙ ล้านบาท โดยมีค่าใช้จ่าย สำหรับโครงการเพื่อให้บริการด้านสาธารณสุข เช่น การรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อ COVID-๑๙ การตรวจคัดกรอง กลุ่มเสี่ยง และการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-๑๙ การจ้างอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในระดับหมู่บ้านและชุมชน เป็นต้น รวมทั้งโครงการเพื่อปรับปรุงสถานพยาบาล การจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่จำเป็น เช่น เครื่องช่วยหายใจ เครื่องให้ออกซิเจน และอุปกรณ์ ที่จำเป็นสำหรับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-๑๙ โดย ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ หน่วยงานมีการเบิกจ่ายเงินกู้ภายใต้โครงการแล้ว จำนวน ๕๐,๒๑๖.๘๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๕๙ ของวงเงินอนุมัติ

(๒) แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้กับ ภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (แผนงานที่ ๒) วงเงินกู้ตามบัญชีท้าย พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-๑๙ จำนวน ๕๕๕,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท และ ครม. มีมติอนุมัติให้นำวงเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๓ มาใช้ในแผนงานที่ ๒ จำนวน ๑๕๙,๙๓๐.๘๙ ล้านบาท(มติ ครม. วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ / ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ / ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ / ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ / ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ / ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ / ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ และ ๗ กันยายน ๒๕๖๔) และมีมติอนุมัติให้นำวงเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๒ ไปใช้ในแผนงานที่ ๑ จำนวน ๕,๘๗๑.๘๗ ล้านบาท (มติ ครม. วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔) ทำให้แผนงานที่ ๒ มีวงเงินกู้เพิ่มขึ้นเป็น ๗๐๙,๐๕๙.๐๒ ล้านบาท โดยมีค่าใช้จ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือ เยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-๑๙ ระลอกใหม่ ทั้งกลุ่มอาชีพอิสระ กลุ่มผู้มีรายได้น้อย และกลุ่มผู้ประกันตนที่อยู่ในระบบ ประกันสังคม รวมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานโดยการให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าและ ค่าน้ำประปาให้กับผู้ใช้บริการประเภทบ้านพักอาศัยและสถานประกอบการขนาดเล็ก โดย ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ หน่วยงานมีการเบิกจ่ายเงินกู้ภายใต้โครงการแล้ว จำนวน ๖๙๔,๖๐๒.๓๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๙๖ ของวงเงินอนุมัติ

(๓) แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (แผนงานที่ ๓) วงเงินกู้ตามบัญชีท้าย พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-๑๙ จำนวน ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท และ ครม. มีมติอนุมัติให้นำวงเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๓ ไปใช้ในแผนงานที่ ๑ และแผนงานที่ ๒ จำนวน ๑๗๒,๕๕๗.๐๑ ล้านบาท ทำให้แผนงานที่ ๓ มีกรอบวงเงินกู้ ๒๒๗,๐๔๒.๙๙ ล้านบาท และมีแผนงาน/โครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน ๒๑๔,๐๕๕.๔๐ ล้านบาท โดยเป็นการใช้จ่ายเงินกู้ในแผนงานและโครงการเพื่อพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคของภาคเอกชน การฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนผ่านการสร้างงาน สร้างอาชีพ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯ โดย ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ หน่วยงานมีการเบิกจ่ายเงินกู้ภายใต้โครงการแล้ว จำนวน ๑๒๕,๒๖๔.๐๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๕๒ ของวงเงินอนุมัติ

ผลการอนุมัติโครงการและผลการเบิกจ่ายรายแผนงานมีรายละเอียด ดังนี้

แผนงาน/โครงการ	จำนวนโครงการที่อนุมัติ	วงเงินอนุมัติ (ล้านบาท)	ผลเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละผลเบิกจ่ายต่อวงเงินอนุมัติ
แผนงานที่ ๑ การแพทย์และสาธารณสุข เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (กรอบวงเงินกู้ ๖๓,๘๙๗.๙๙ ล้านบาท)	๕๑	๖๓,๘๙๗.๙๙	๕๐,๒๑๖.๙๓	๗๘.๕๙
๑.๑ เพื่อรองรับค่าใช้จ่าย ค่าเยียวยา ค่าชดเชยสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	๔	๖,๓๐๑.๘๔	๕,๗๐๓.๗๒	๙๐.๕๑
๑.๒ เพื่อจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข ยารักษาโรค วัคซีนป้องกันโรค และห้องปฏิบัติการทางการแพทย์	๒๐	๑๕,๒๕๐.๘๑	๗,๕๒๖.๔๖	๔๙.๓๕
๑.๓ เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการบำบัดรักษา ป้องกันควบคุมโรค รวมทั้งการวิจัยพัฒนาทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อการฟื้นฟูด้านสาธารณสุขของประเทศ	๕	๓๐,๓๖๐.๘๕	๓๐,๓๖๐.๘๕	๑๐๐.๐๐
๑.๔ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสถานพยาบาล และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายในการกักตัวผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๑๔	๑๐,๒๕๗.๒๒	๖,๐๐๐.๗๙	๕๘.๕๐
๑.๕ เพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๘	๑,๙๒๗.๒๗	๖๒๕.๑๑	๓๖.๑๙
แผนงานที่ ๒ เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ (กรอบวงเงินกู้ ๗๐๙,๐๕๙.๐๒ ล้านบาท)	๒๐	๗๐๙,๐๕๙.๐๒	๖๙๔,๖๐๒.๓๒	๙๗.๙๖
๒.๑ เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนฯ	๑๙	๕๙๕,๗๕๖.๔๙	๕๘๑,๓๐๐.๐๐	๙๗.๕๗
๒.๒ เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่เกษตรกรฯ	๑	๑๑๓,๓๐๒.๕๓	๑๑๓,๓๐๒.๓๒	๙๙.๙๙
แผนงานที่ ๓ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม (กรอบวงเงินกู้ ๒๒๗,๐๔๒.๙๙ ล้านบาท)	๑,๐๕๙	๒๑๔,๐๕๕.๔๐	๑๒๕,๒๖๔.๐๔	๕๘.๕๒
๓.๑ พลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพิ่มศักยภาพ และยกระดับการค้า การผลิต และการบริการฯ	๑๔	๒๕,๑๒๑.๓๔	๑๘,๔๕๕.๘๘	๗๓.๔๗
๓.๒ ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนฯ	๑,๐๒๗	๑๑,๒๖๗.๗๐	๕,๐๕๙.๔๕	๔๔.๙๐
๓.๓ ส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชนฯ	๑๔	๑๗๐,๕๑๕.๒๙	๙๙,๕๗๑.๖๐	๕๘.๓๙
๓.๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯ	๔	๗,๑๕๑.๐๗	๒,๑๗๗.๑๑	๓๐.๔๔
รวมทั้งสิ้น	๑,๑๓๐	๙๘๗,๐๑๒.๔๑	๘๗๐,๐๘๓.๒๙	๘๘.๑๕

หมายเหตุ: ๑. วงเงินอนุมัติรวมการปรับลดวงเงินโครงการตามมติ ครม.

๒. ข้อมูลผลเบิกจ่ายสะสมถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ จากรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง กรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

๔. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการกู้เงิน

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-๑๙ ระลอกที่ ๒ และ ๓ ในเดือนมกราคมและเมษายน ๒๕๖๔ ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกว้าง การใช้จ่ายเงินกู้ตาม พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-๑๙ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ยังคงมุ่งเน้นที่การช่วยเหลือ เยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้สามารถดำรงชีพได้ในช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาด การรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-๑๙ ที่มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งการจัดหาวัคซีนป้องกัน COVID-๑๙ เพื่อให้บริการกับประชาชน ซึ่งเงินกู้ตาม พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-๑๙ มีความสำคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าว ในส่วนของการฟื้นฟู เศรษฐกิจและสังคม รัฐบาลได้ใช้จ่ายเงินกู้เพื่อดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคของ ภาคเอกชน เช่น โครงการคนละครึ่ง โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เป็นต้น เพื่อเพิ่มอุปสงค์การบริโภคใน ประเทศและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม/ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว รวมทั้ง ผู้ประกอบการรายย่อย หาบเร่ แผงลอย รวมกว่า ๑.๒ ล้านร้านค้า ซึ่งช่วยให้เกิดการหมุนเวียนของเงินใน ระบบเศรษฐกิจและพวงงกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ อีกทั้งเป็นการลดภาระค่าครองชีพ ให้กับประชาชน รวมไปถึงโครงการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในรูปแบบอื่น ๆ อาทิ โครงการเพื่อเพิ่มทักษะ และศักยภาพการผลิตในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น นอกจากนี้การดำเนินโครงการภายใต้ พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-๑๙ ได้สนับสนุนให้เกิดการจ้างงานในท้องถิ่น จำนวน ๑๘๖,๐๒๕ ตำแหน่ง และการจ้างงาน อสม. ระดับหมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศกว่า ๑.๐๓๗ ล้านราย

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โครงการที่ใช้จ่ายเงินกู้ตาม พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-๑๙ ที่ดำเนินการ แล้วเสร็จมีจำนวน ๑๖๑ โครงการ แบ่งเป็นโครงการภายใต้แผนงานที่ ๑ จำนวน ๑๔ โครงการ แผนงานที่ ๒ จำนวน ๑๗ โครงการ และแผนงานที่ ๓ จำนวน ๑๓๐ โครงการ กระทรวงการคลังขอรายงานสรุปผล การประเมินโครงการเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์การประเมินผล ๕ ด้าน สำหรับโครงการภายใต้แผนงานที่ ๑ และ ๓ ได้แก่ ความสอดคล้อง (Relevance) ประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลกระทบ (Impact) และความยั่งยืน (Sustainability) และหลักเกณฑ์การประเมินผล ๔ ด้าน สำหรับ โครงการภายใต้แผนงานที่ ๒ ได้แก่ ความสอดคล้อง ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลกระทบ โดยยกเว้น การพิจารณาความยั่งยืน เนื่องจากโครงการภายใต้แผนงานที่ ๒ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพและบรรเทาผลกระทบจากการขาดรายได้ อันเป็นผลจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-๑๙ และการดำเนินมาตรการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของภาครัฐ ซึ่งถือเป็นวัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาในระยะสั้น โดยมีรายละเอียดการประเมินทั้ง ๓ แผนงาน ดังนี้

๔.๑ แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน ๑๔ โครงการ

แผนงานที่ ๑.๑ แผนงานหรือโครงการเพื่อบริการรับค่าใช้จ่าย ค่าเยียวยา ค่าชดเชย และค่าเสียหาย สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค่าใช้จ่าย ในการจัดหาผู้ชำนาญการทั้งในและต่างประเทศ จำนวน ๓ โครงการ

๑) - ๓) โครงการค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสียหาย สำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในชุมชน (A๐๑๕) (รอบที่ ๑-๓) ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.)

วัตถุประสงค์ ของโครงการ	(๑) เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของ COVID-๑๙ ด้วยการสนับสนุนบทบาท อสม. ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม COVID-๑๙ และช่วยเหลือเยียวยา ฟื้นฟู ทางด้านจิตใจแก่ประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน
----------------------------	---

	(๒) เพื่อสนับสนุนบทบาท อสม. ในการจัดกระบวนการพัฒนาบทบาทของประชาชน และชุมชนในการสร้างวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ในการปฏิบัติงานตามมาตรการในการป้องกัน COVID-๑๙ และร่วมสร้างตำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัย COVID-๑๙
วงเงินโครงการ	กรอบวงเงินรวม ๔,๗๒๖.๓๗๗ ล้านบาท แบ่งเป็น รอบที่ ๑ จำนวน ๑,๕๗๕.๔๕๙ ล้านบาท ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ รอบที่ ๒ จำนวน ๑,๕๗๕.๔๕๙ ล้านบาท ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ รอบที่ ๓ จำนวน ๑,๕๗๕.๔๕๙ ล้านบาท ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยโครงการมีผลการเบิกจ่าย ๔,๖๖๖.๕๗๑ ล้านบาท
ระยะเวลาดำเนินโครงการ	รอบที่ ๑ ระยะเวลาดำเนินงาน ๓ เดือน (ต.ค - ธ.ค ๖๓) ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ และได้ขยายระยะเวลาอีก ๒ เดือน ไปจนถึง เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ รวมระยะเวลาดำเนินโครงการ ๕ เดือน รอบที่ ๒ ระยะเวลาดำเนินงาน ๓ เดือน (ม.ค. - มี.ค. ๖๔) ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ และได้ขยายระยะเวลาอีก ๑ เดือน ไปจนถึง เดือนเมษายน ๒๕๖๔ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ รวมระยะเวลาดำเนินโครงการ ๔ เดือน รอบที่ ๓ ระยะเวลาดำเนินงาน ๓ เดือน (เม.ย. - มิ.ย. ๖๔) ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ และได้ขยายระยะเวลาอีก ๒ เดือน ไปจนถึง เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ รวมระยะเวลาดำเนินโครงการ ๕ เดือน
ผลการประเมินโครงการ	
๑. ความสอดคล้อง	สอดคล้องกับแผนหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก. ในแผนงานที่ ๑.๑
๒. ประสิทธิภาพ	(๑) ระยะเวลาการดำเนินโครงการมากกว่าแผนที่ ครม. อนุมัติครั้งแรก โดย สบส. ขอขยายระยะเวลาดำเนินการเพิ่มอีก เพื่อโอนเงินซ้ำ (Retry) ให้กับผู้มีสิทธิ์ ที่ยังโอนเงินไม่สำเร็จ เนื่องจากเป็นรายที่เสียชีวิต แจ่งเลขที่บัญชีผิดพลาด และอื่นๆ (๒) ค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการ จำนวน ๔,๖๖๖.๕๗๑ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๙๘.๗๓ ของกรอบวงเงินโครงการ
๓. ประสิทธิภาพ	อสม. ที่ปฏิบัติงานได้รับค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัย ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม COVID-๑๙ ในชุมชน รอบที่ ๑ จำนวน ๑,๐๓๗,๐๖๖ ราย (แผน ๑,๐๕๐,๓๐๖ ราย) คิดเป็น ร้อยละ ๙๘.๗๔ ของแผน รอบที่ ๒ จำนวน ๑,๐๓๗,๐๐๓ ราย (แผน ๑,๐๕๐,๓๐๖ ราย) คิดเป็น ร้อยละ ๙๘.๗๓ ของแผน รอบที่ ๓ จำนวน ๑,๐๓๗,๖๒๒ ราย (แผน ๑,๐๕๐,๓๐๖ ราย) คิดเป็น ร้อยละ ๙๘.๗๙ ของแผน
๔. ผลกระทบ	(๑) ประชาชนได้รับการดูแล เฝ้าระวัง ป้องกัน และคัดกรอง COVID-๑๙ โดย อสม.

	(๒) ชุมชนมีการเฝ้าระวัง ป้องกัน และคัดกรอง COVID-๑๙ โดย อสม. ช่วยให้เกิดมาตรการทางสังคมในการป้องกันการแพร่เชื้อ COVID-๑๙ จะทำให้รัฐบาลลดภาระในการดูแลรักษาผู้ป่วย
๕. ความยั่งยืนของโครงการ	(๑) มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการภายหลังโครงการแล้วเสร็จ โดยกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดำเนินงานพัฒนาและยกระดับการจัดการสุขภาพภาคประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่าย (๒) การมีส่วนร่วมของผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการเมื่อโครงการแล้วเสร็จ โดยประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพและป้องกันควบคุม COVID-๑๙ ในชุมชน โดย อสม. มีภาคีเครือข่ายภาครัฐ ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการดำเนินงานของ อสม. ในการจัดการสุขภาพ ได้แก่ การคัดกรองสุขภาพ ติดตาม เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง และรายงานผลการดำเนินงาน รวมทั้งมีชุมชนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการ COVID-๑๙ (๓) ความต่อเนื่องของผลประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการในระยะยาว หรือความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของกลุ่มผู้รับประโยชน์ โดยประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง และชุมชนมีระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุม COVID-๑๙ โดย อสม.

แผนงานที่ ๑.๒ แผนงานหรือโครงการเพื่อจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข ยารักษาโรค วัคซีนป้องกันโรค และห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จำนวน ๓ โครงการ

๑) โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอันตราย และโรคติดเชื้อ COVID-๑๙ (A๑๑.๓) ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (วพ.)	
วัตถุประสงค์ของโครงการ	เพื่อพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคให้สามารถดำเนินการทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางประเภทผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อและผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายแก่ผู้รับบริการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั่วประเทศได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อการคุ้มครองประชาชนให้ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย ทันต่อสถานการณ์ฉุกเฉินอันเนื่องมาจากการระบาดของ COVID-๑๙
วงเงินโครงการ	กรอบวงเงิน จำนวน ๒.๙๓๙ ล้านบาท ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และโครงการมีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๒.๙๓๘ ล้านบาท
ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๓ เดือน (ก.ย. ๖๓ – ก.ย. ๖๔)
ผลการประเมินโครงการ	
๑. ความสอดคล้อง	สอดคล้องกับแผนหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก. ในแผนงานที่ ๑.๒
๒. ประสิทธิภาพ	(๑) ระยะเวลาดำเนินโครงการเป็นไปตามแผน (๒) ค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการ จำนวน ๒.๙๓๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๖ ของกรอบวงเงินโครงการ
๓. ประสิทธิผล	(๑) สามารถทดสอบผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ๑๒ ตัวอย่างต่อเดือน (แผนเดิมเพิ่มการทดสอบ ๓ ตัวอย่างต่อเดือน) คิดเป็นร้อยละ ๔๐๐.๐๐ ของแผน (๒) ได้ข้อมูลผลการทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค จำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่ ด้านเครื่องสำอาง เรื่อง คุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ และด้านวัตถุอันตราย เรื่อง คุณภาพผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค ใช้สำหรับเผยแพร่ผลการทดสอบคุณภาพในการลดเชื้อหรือการฆ่าเชื้อของผลิตภัณฑ์

	<p>เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย (แผน จำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่ ด้านเครื่องสำอาง ๑ เรื่อง และด้านวัตถุอันตราย ๑ เรื่อง) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของแผน</p>
<p>๔. ผลกระทบ</p>	<p>(๑) ห้องปฏิบัติการมีศักยภาพในการทดสอบตัวอย่างได้เพิ่มขึ้น และสามารถใช้เครื่องมือที่รองรับกับรายการทดสอบอื่นร่วมด้วย ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปีได้ เช่น การทดสอบจุลินทรีย์ปนเปื้อนในเครื่องสำอาง การทดสอบประสิทธิภาพการกันเสียในผลิตภัณฑ์ และการทดสอบและความปราศจากเชื้อในผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์</p> <p>(๒) ประชาชนได้รับการคุ้มครองในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-๑๙</p> <p>(๓) ประชาชนได้รับทราบข้อมูลผลการทดสอบคุณภาพการลดเชื้อหรือการฆ่าเชื้อของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่เชื่อถือได้และเป็นประโยชน์ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและปลอดภัย ช่วยลดความเสี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพ</p> <p>(๔) ประชาชนสามารถนำไปปรับใช้ในการเลือกผลิตภัณฑ์สุขภาพประเภทอื่นที่มีคุณภาพและปลอดภัยร่วมด้วย นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อในโครงการ เช่น เครื่องสำอางทั่วไปที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เครื่องสำอางที่ใช้บริเวณรอบดวงตา เยื่อบุอ่อน หรือเครื่องสำอางสำหรับเด็ก</p> <p>(๕) ผู้ประกอบการสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ วางจำหน่ายตามท้องตลาดได้รวดเร็วทันต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-๑๙ และในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ไม่ผ่านตามเกณฑ์ทดสอบ ผู้ประกอบการสามารถนำผลทดสอบที่ได้นั้นไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของตนเองให้มีคุณภาพขึ้นได้</p>
<p>๕. ความยั่งยืนของโครงการ</p>	<p>(๑) มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการภายหลังโครงการแล้วเสร็จ โดยสำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย วพ. เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงของประเทศในการทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย โดยการทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อในผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ทางสาธารณสุข เป็นการคุ้มครองประชาชนทั่วประเทศให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสามารถลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้</p> <p>(๒) การมีส่วนร่วมของผู้รับประโยชน์จากโครงการเมื่อโครงการแล้วเสร็จ ดังนี้</p> <p>๒.๑ ประชาชนได้รับทราบข้อมูลคุณภาพการลดเชื้อหรือการฆ่าเชื้อของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ วพ. ได้จัดทำข้อมูลเพื่อเผยแพร่ในทุกปี</p> <p>๒.๒ ประชาชนหรือผู้รับบริการข้อมูลสามารถนำผลทดสอบที่ได้ไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์ภายในกิจการของตนเองให้มีคุณภาพได้</p> <p>๒.๓ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านกฎหมายสามารถนำผลทดสอบไปประกอบการพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ประกอบการผลิตที่ผลิตภัณฑ์ไม่ผ่านตามเกณฑ์ทดสอบตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เป็นการคุ้มครองประชาชนทั่วประเทศให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ</p> <p>(๓) ความต่อเนื่องของผลประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการในระยะยาว หรือความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของกลุ่มผู้รับประโยชน์ โดยห้องปฏิบัติการสำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย ได้มีเครื่องมือที่มีศักยภาพ มีความคุ้มค่า คุ้มทุน พร้อมรับทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและวัตถุอันตรายได้เพิ่มขึ้น จากเงินกู้ที่โครงการได้รับจัดสรรนั้น สามารถช่วยต่อยอดเสริมสร้างรายได้ให้กับ วพ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔</p>

	(ม.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๔) นอกจากนี้ เครื่องมือทั้ง ๑๑ รายการที่ได้รับตามกิจกรรมของโครงการ เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่สามารถใช้ร่วมกับงานทดสอบจุลินทรีย์ปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และการทดสอบความปลอดภัยจากเชื้อในผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
๒) โครงการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข ยารักษาโรค วัคซีนป้องกันโรค และห้องปฏิบัติการ (A๐๐๘) ของกรมควบคุมโรค (คร.)	
วัตถุประสงค์ของโครงการ	(๑) เพื่อให้มีทรัพยากรเพียงพอต่อการสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง สอบสวน และควบคุม COVID-๑๙ (๒) เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข ยารักษาโรค วัคซีนป้องกันโรคและห้องปฏิบัติการ
วงเงินโครงการ	กรอบวงเงิน จำนวน ๕๐๓.๘๘๙ ล้านบาท ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ และโครงการมีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๓๘๐.๐๖๙ ล้านบาท
ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน ๙ เดือน (ม.ค. - ก.ย. ๖๔)
ผลการประเมินโครงการ	
๑. ความสอดคล้อง	สอดคล้องกับแผนหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก. ในแผนงานที่ ๑.๒
๒. ประสิทธิภาพ	(๑) ระยะเวลาการดำเนินโครงการเป็นไปตามแผน (๒) ค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการ จำนวน ๓๘๐.๐๖๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๔๓ ของกรอบวงเงินโครงการ
๓. ประสิทธิภาพ	หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค สามารถจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข ยารักษาโรค วัคซีนป้องกันโรค และห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จำนวน ๑๓ หน่วยงาน (แผน ๑๓ หน่วยงาน) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของแผน
๔. ผลกระทบ	ประเทศไทยสามารถควบคุมการระบาดของ COVID-๑๙ ให้อยู่ในวงจำกัด ช่วยลดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว สุขภาพ สังคม และเพิ่มความมั่นคงของประเทศ
๕. ความยั่งยืนของโครงการ	(๑) มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการภายหลังโครงการแล้วเสร็จ โดย คร. มีความพร้อมในการบริหารจัดการกิจกรรมในโครงการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข ยารักษาโรค วัคซีนป้องกันโรค และห้องปฏิบัติการ เพื่อให้สามารถมีความพร้อมเพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน อันเนื่องมาจากการระบาดของ COVID-๑๙ (๒) ประชาชนในประเทศไทยมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เนื่องจากประเทศไทยสามารถควบคุมการระบาดของ COVID-๑๙ ได้
๓) โครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สำหรับบริการประชากรในประเทศไทยเพิ่มเติม จำนวน ๑๐.๙ ล้านโดส (Sinovac) (A๐๔๕) ของ คร.	
วัตถุประสงค์ของโครงการ	เพื่อจัดหาวัคซีนป้องกัน COVID-๑๙ สำหรับสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแก่บุคลากรและประชาชนกลุ่มเสี่ยง จำนวน ๑๐.๙ ล้านโดส
วงเงินโครงการ	กรอบวงเงิน จำนวน ๖,๑๑๑.๔๑๒ ล้านบาท ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และโครงการมีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๕,๓๐๘.๒๗๕ ล้านบาท
ระยะเวลาดำเนินโครงการ	แผนระยะเวลาดำเนินโครงการ ๒ เดือน (ก.ค. ๖๔ - ส.ค. ๖๔) ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และได้ขยายระยะเวลาอีก ๑ เดือน ไปจนถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ รวมระยะเวลาดำเนินโครงการ ๓ เดือน

ผลการประเมินโครงการ	
๑. ความสอดคล้อง	สอดคล้องกับแผนหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก. ในแผนงานที่ ๑.๒
๒. ประสิทธิภาพ	(๑) ระยะเวลาการดำเนินโครงการมากกว่าแผนที่ ครม. อนุมัติครั้งแรก โดย คร. ขอย้ายระยะเวลาดำเนินการเพิ่มอีก ๑ เดือน (ก.ย. ๖๔) (๒) ค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการ จำนวน ๕,๓๐๘.๒๗๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๘๖ ของกรอบวงเงินโครงการ
๓. ประสิทธิผล	จัดซื้อวัคซีนสำหรับประชากรกลุ่มเป้าหมายตามคำแนะนำของคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค จำนวน ๕.๔๕ ล้านคน เป็นจำนวนวัคซีน ๑๐.๙ ล้านโดส (แผน จำนวนวัคซีน ๑๐.๙ ล้านโดส) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของแผน
๔. ผลกระทบ	ลดค่าใช้จ่ายภาครัฐในการดูแลรักษาผู้ป่วยจากโรค COVID-๑๙ รวมทั้งลดผลกระทบและช่วยฟื้นฟูสุขภาพเศรษฐกิจให้กลับสู่สภาวะปกติได้โดยเร็ว และการจัดซื้อวัคซีนจากบริษัท Sinovac จำนวน ๑๐.๙ ล้านโดส จะช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงวัคซีน COVID-๑๙ ได้ตามนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนสร้างภูมิคุ้มกันโรคแก่ประชาชน ลดอัตราการป่วยและการเสียชีวิต
๕. ความยั่งยืนของโครงการ	(๑) มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการภายหลังจากโครงการแล้วเสร็จ โดย คร. และ สป.สร. เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการภายหลังจากโครงการแล้วเสร็จ (๒) ลดอัตราป่วย การเสียชีวิต และค่าใช้จ่ายภาครัฐในการดูแลรักษาผู้ป่วยจาก COVID-๑๙ รวมทั้งฟื้นฟูสุขภาพเศรษฐกิจและสังคมให้กลับสู่สภาวะปกติได้โดยเร็ว (๓) ประเทศไทยสามารถจัดหาวัคซีนให้ครอบคลุมกับประชากรกลุ่มเป้าหมาย ให้ได้รับการฉีดวัคซีนครบตามจำนวน และสามารถสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคได้

แผนงานที่ ๑.๓ แผนงานหรือโครงการเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการบำบัดรักษา ป้องกันควบคุมโรค รวมทั้งการวิจัยพัฒนาทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อการฟื้นฟูด้านสาธารณสุขของประเทศ จำนวน ๔ โครงการ

๑ - ๔) โครงการค่าบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (A๐๓๙) (รอบที่ ๑-๔) ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)	
วัตถุประสงค์ของโครงการ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กับหน่วยบริการสาธารณสุขสำหรับผู้มีสิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติ สำหรับกรณีการระบาดของ COVID-๑๙ ระหว่างเดือนมกราคม - กันยายน ๒๕๖๔
วงเงินโครงการ	กรอบวงเงินรวม ๓๐,๓๔๘.๓๔๘ ล้านบาท แบ่งเป็น รอบที่ ๑ จำนวน ๒,๙๙๙.๖๙๕ ล้านบาท ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ รอบที่ ๒ จำนวน ๓,๗๕๒.๗๐๕ ล้านบาท ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ รอบที่ ๓ จำนวน ๑๐,๕๖๙.๘๒๘ ล้านบาท ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ รอบที่ ๔ จำนวน ๑๓,๐๒๖.๑๒๐ ล้านบาท ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยโครงการมีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๓๐,๓๔๘.๓๔๘ ล้านบาท
ระยะเวลาดำเนินโครงการ	รอบที่ ๑ ระยะเวลาดำเนินงาน ๖ เดือน (ม.ค. - มิ.ย. ๖๔) รอบที่ ๒ ระยะเวลาดำเนินงาน ๘ เดือน (ก.พ. - ก.ย. ๖๔) รอบที่ ๓ ระยะเวลาดำเนินงาน ๖ เดือน (เม.ย. - ก.ย. ๖๔) รอบที่ ๔ ระยะเวลาดำเนินงาน ๒ เดือน (ส.ค. - ก.ย. ๖๔)

ผลการประเมินโครงการ	
๑. ความสอดคล้อง	สอดคล้องกับแผนหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก. ในแผนงานที่ ๑.๓
๒. ประสิทธิภาพ	(๑) ระยะเวลาการดำเนินโครงการเป็นไปตามแผน (๒) ค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการ จำนวน ๑๗,๓๒๒.๒๒๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของกรอบวงเงินโครงการ
๓. ประสิทธิภาพ	<p>รอบที่ ๑</p> <p>(๑.๑) ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการตรวจคัดกรอง COVID-๑๙ เป้าหมาย จำนวน ๗๒๔,๕๓๘ ราย (แผน ๔๘๖,๗๐๐ ราย) คิดเป็นร้อยละ ๑๔๘.๘๗ ของแผน</p> <p>(๑.๒) ผู้ป่วย COVID-๑๙ ได้รับการบริการสาธารณสุข จำนวน ๓๔,๙๓๒ ราย (แผน ๓,๐๒๒ ราย) คิดเป็นร้อยละ ๑,๑๕๕.๙๒ ของแผน</p> <p>รอบที่ ๒</p> <p>(๒.๑) ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการตรวจคัดกรอง COVID-๑๙ จำนวน ๑,๑๐๗,๖๘๘ ราย (แผน ๑,๔๒๖,๗๐๐ ราย) คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๖๔ ของแผน</p> <p>(๒.๒) ผู้ป่วย COVID-๑๙ ได้รับการบริการสาธารณสุข จำนวน ๕๓,๒๖๖ ราย (แผน ๖,๒๒๒ ราย) คิดเป็นร้อยละ ๘๕๖.๐๙ ของแผน</p> <p>(๒.๓) ผู้ได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-๑๙ (ก.พ. ๖๔ - ก.ย. ๖๔) จำนวน ๔๒,๔๘๘,๗๓๐ ล้านโดส (แผน ๓๘,๐๐๐,๐๐๐ โดส) คิดเป็นร้อยละ ๑๑๑.๘๑ ของแผน</p> <p>(๒.๔) ผู้ได้รับการเยียวยาความเสียหายจากการรับบริการวัคซีน COVID-๑๙ จำนวน ๒,๒๖๕ ราย (แผน ๔๑๘ ราย) คิดเป็นร้อยละ ๕๑๔.๘๗ ของแผน</p> <p>รอบที่ ๓</p> <p>(๓.๑) ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการตรวจคัดกรอง COVID-๑๙ จำนวน ๒,๓๘๙,๙๕๔ ราย (แผน ๒,๖๑๒,๘๐๐ ราย) คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๔๗ ของแผน</p> <p>(๓.๒) ผู้ป่วย COVID-๑๙ ได้รับการบริการสาธารณสุข จำนวน ๑๔๖,๐๕๙ ราย (แผน ๔๖,๔๐๐ ราย) คิดเป็นร้อยละ ๓๑๔.๗๘ ของแผน</p> <p>(๓.๓) ผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีน จำนวน ๑,๖๐๒ ราย (แผน ๓๒,๐๐๐ ราย) คิดเป็นร้อยละ ๕.๐๑ ของแผน</p> <p>รอบที่ ๔</p> <p>(๔.๑) ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการตรวจคัดกรอง COVID-๑๙ จำนวน ๘,๓๔๔,๔๔๗ ราย (แผน ๓,๓๙๒,๘๐๐ ราย) คิดเป็นร้อยละ ๒๔๕.๙๕ ของแผน</p> <p>(๔.๒) ผู้ป่วย COVID-๑๙ ได้รับการบริการสาธารณสุข จำนวน ๕๖๗,๗๙๖ ราย (แผน ๑๑๔,๕๐๐ ราย) คิดเป็นร้อยละ ๔๙๕.๘๙ ของแผน</p> <p>(๔.๓) ผู้ได้รับการเยียวยาความเสียหายจากการรับบริการหรือให้บริการ COVID-๑๙ จำนวน ๑,๖๕๓ ราย (แผน ๗๖๐ ราย) คิดเป็นร้อยละ ๒๑๗.๕๐ ของแผน</p>
๔. ผลกระทบ	(๑) โครงการช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล กรณีหากประชาชนเจ็บป่วยด้วยโรค COVID-๑๙ และหากประชาชนไม่เจ็บป่วยหรือเจ็บป่วยน้อยลงก็จะสามารถสร้างผลิตภาพเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไปได้

	<p>(๒) ช่วยให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการป้องกันการติดเชื้อ COVID-๑๙ และได้รับการรักษาตามมาตรฐานที่กำหนด สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยด้วย COVID-๑๙</p> <p>(๓) ประชาชนที่ว่างงานจากผลกระทบการระบาดของ COVID-๑๙ มีหลักประกันสุขภาพรองรับกรณีเจ็บป่วย</p> <p>(๔) สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับวัคซีน COVID-๑๙ ว่าหากได้รับผลข้างเคียงระดับรุนแรงจะมีเงินเยียวยาช่วยเหลือจากภาครัฐ</p> <p>(๕) สร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มผู้ติดเชื้อที่จำเป็นต้องแยกตัวเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อกับสมาชิกครอบครัวหรือชุมชน สามารถเข้าถึงการรักษาและบริการสาธารณสุขกรณีโรคติดเชื้อ COVID-๑๙</p> <p>(๖) สร้างแรงจูงใจให้เกิดการบริการตามเป้าหมายการฉีดวัคซีน COVID-๑๙ ในระดับประเทศ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ได้รับการฉีดวัคซีน COVID-๑๙</p>
๕. ความยั่งยืนของโครงการ	<p>(๑) มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการภายหลังโครงการแล้วเสร็จ โดย สปสช. ให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชนในปี ๒๕๖๕ อย่างต่อเนื่อง</p> <p>(๒) โครงการมีแหล่งเงินงบประมาณในการบำรุงรักษาภายหลังโครงการแล้วเสร็จ โดยใช้จ่ายจากงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>(๓) มีความต่อเนื่องของผลประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการในระยะยาวและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของกลุ่มผู้รับประโยชน์ โดยประชาชนได้รับการป้องกันและการรักษา COVID-๑๙</p> <p>(๔) สปสช. มีการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานด้านสาธารณสุข และหน่วยงานระดับท้องถิ่น</p> <p>(๕) ประชาชนได้รับการป้องกัน และรักษาการติดเชื้อ COVID-๑๙ รวมถึงมีความเชื่อมั่นในการรับวัคซีน COVID-๑๙</p>

แผนงานที่ ๑.๔ แผนงานหรือโครงการเพื่อการเตรียมความพร้อมด้านสถานพยาบาล และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายในการกักตัวผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวน ๑ โครงการ

๑) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพหอผู้ป่วยเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ศูนย์การแพทย์ฯ (B๐๒๔) ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.)	
วัตถุประสงค์ของโครงการ	<p>(๑) เพื่อเพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลให้สามารถรองรับผู้ป่วย COVID-๑๙ โดยปรับปรุงประสิทธิภาพหอผู้ป่วยสามัญเดิมให้สามารถรองรับ และดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มเฝ้าระวัง COVID-๑๙ ได้</p> <p>(๒) เพื่อให้บริการผู้ป่วยและผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นศูนย์บริการรับตรวจต่อให้แก่โรงพยาบาลอื่นในจังหวัดนครนายกและพื้นที่ใกล้เคียงในเขตพื้นที่ตะวันออก ๒</p>
วงเงินโครงการ	กรอบวงเงิน จำนวน ๒.๕๐๐ ล้านบาท ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ และโครงการมีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๒.๔๙๘ ล้านบาท
ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน ๖ เดือน (เม.ย. - ก.ย. ๖๔)

ผลการประเมินโครงการ	
๑. ความสอดคล้อง	สอดคล้องกับแผนหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก. ในแผนงานที่ ๑.๔
๒. ประสิทธิภาพ	(๑) ระยะเวลาการดำเนินโครงการเป็นไปตามแผน (๒) ค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการ จำนวน ๒.๔๙๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๐ ของกรอบวงเงินโครงการ
๓. ประสิทธิผล	(๑) จัดหาครุภัณฑ์เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน เพื่อใช้ประกอบการเปิดให้บริการเตียงนอนในหอผู้ป่วยเฝ้าระวังโรค COVID-๑๙ จำนวน ๕ เตียง (แผน ๕ เตียง) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของแผน (๒) อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรค COVID-๑๙ ที่เข้ารับการรักษา ร้อยละ ๒.๕๕ ซึ่งมีผู้ป่วยเสียชีวิตจำนวน ๔๓ ราย จากผู้เข้ารับการรักษาจำนวนสะสม ๑,๖๘๙ ราย (แผนน้อยกว่าร้อยละ ๕ หรือ จำนวนน้อยกว่า ๘๕ ราย) คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๕๙ ของแผน
๔. ผลกระทบ	ผู้ป่วยโรค COVID-๑๙ ในพื้นที่มีโอกาสได้รับการรักษามากขึ้นและได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือแพทย์ที่มีมาตรฐาน ซึ่งสามารถลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยได้
๕. ความยั่งยืนของโครงการ	(๑) มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการภายหลังโครงการแล้วเสร็จ โดยศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีศักยภาพพื้นฐานด้านบุคลากรและเครื่องมือทางการแพทย์ที่สามารถยกระดับในการรองรับผู้ป่วย COVID-๑๙ ได้ ซึ่งจะช่วยรองรับผู้ป่วยในเขตพื้นที่ตะวันออก ๒ โดยไม่ต้องส่งตัวเข้าไปรักษาในกรุงเทพมหานคร (๒) มีความต่อเนื่องของผลประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการในระยะยาวหรือความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของกลุ่มผู้รับประโยชน์ โดยสามารถรองรับกลุ่มผู้ป่วยเฝ้าระวังผู้ป่วยในกรณีการระบาด COVID-๑๙ ซึ่งการปรับปรุงหอผู้ป่วยสามัญให้มีประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อดังกล่าวจะทำให้การบริหารจัดการและการดูแลรักษาผู้ป่วยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

แผนงานที่ ๑.๕ แผนงานหรือโครงการด้านสาธารณสุขเพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวน ๓ โครงการ

๑) โครงการพัฒนาศักยภาพของการผลิตและการควบคุมคุณภาพวัคซีนและยาชีววัตถุสำหรับ COVID-๑๙ ของประเทศ (A๑๓) ของ วพ.	
วัตถุประสงค์ของโครงการ	(๑) เพื่อพัฒนาศักยภาพของประเทศในการตรวจหาระดับภูมิคุ้มกันในสัตว์ทดลอง และในคนที่ได้รับวัคซีนเพื่อป้องกัน COVID-๑๙ ที่วิจัยและพัฒนาในประเทศ (๒) เพื่อประเมินประสิทธิผลของวัคซีนป้องกัน COVID-๑๙ ในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ SARS-CoV-๒ โดยการตรวจหาระดับแอนติบอดีในซีรัมสัตว์และคนที่ได้รับวัคซีนที่มีการพัฒนาในประเทศ (๓) เพื่อสนับสนุนส่งเสริมเชิงวิชาการให้เกิดการขึ้นทะเบียนในประเทศในสถานการณ์ฉุกเฉิน (๔) เพื่อพัฒนาศักยภาพการควบคุมคุณภาพวัคซีนตามมาตรฐานสากล (๕) เพื่อพัฒนาศักยภาพของการควบคุมคุณภาพยา Tocilizumab ซึ่งยานี้จัดเป็นยาชีววัตถุที่ผลิตโดยเทคโนโลยีชีวภาพที่มีการใช้ในการรักษา COVID-๑๙

วงเงินโครงการ	กรอบวงเงิน จำนวน ๔๘.๖๕๗ ล้านบาท ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และโครงการมีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๔๕.๖๖๙ ล้านบาท
ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๓ เดือน (ก.ย. ๖๓ – ก.ย. ๖๔)
ผลการประเมินโครงการ	
๑. ความสอดคล้อง	สอดคล้องกับแผนหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก. ในแผนงานที่ ๑.๕
๒. ประสิทธิภาพ	(๑) ระยะเวลาการดำเนินโครงการเป็นไปตามแผน (๒) ค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการ จำนวน ๔.๖๖๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๘๖ ของกรอบวงเงินโครงการ
๓. ประสิทธิผล	(๑) ผลการตรวจหาระดับภูมิคุ้มกันในสัตว์ทดลองที่ได้รับวัคซีนเพื่อป้องกันโรค COVID-๑๙ ที่วิจัยและพัฒนาในประเทศ ได้แก่ ลิง ๒๙๘ ตัวอย่าง และหนู ๙๑ ตัวอย่าง (๒) ผลการตรวจหาระดับภูมิคุ้มกันในคนที่ได้รับวัคซีนเพื่อป้องกันโรค COVID-๑๙ ที่วิจัยและพัฒนาในประเทศ ดังนี้ ๒.๑ ผลการตรวจสอบระดับภูมิคุ้มกันในผู้ป่วยโควิด จำนวน ๓๕๔ คน ๒.๒ ผลการตรวจระดับแอนติบอดีในผู้ที่ได้รับวัคซีนที่รัฐจัดหาให้หลังการฉีดวัคซีนเข็มที่ ๑ และเข็มที่ ๒ จำนวน ๑๒ คน ๒.๓ ผลการตรวจระดับแอนติบอดีในผู้ที่ได้รับวัคซีนที่พัฒนาโดยองค์การเภสัชกรรม (การศึกษาในคนระยะที่ ๑) จำนวน ๕๔ คน (๓) วิธีในการควบคุมคุณภาพวัคซีน COVID-๑๙ จำนวน ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านความแรง ด้านความปลอดภัย และด้านเคมีฟิสิกส์ (แผน ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านความแรง ด้านความปลอดภัย และด้านเคมีฟิสิกส์) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของแผน (๔) วิธีการตรวจวิเคราะห์สำหรับการควบคุมคุณภาพยา Tocilizumab ที่ใช้ในการรักษา COVID-๑๙ จำนวน ๕ วิธี ได้แก่ วิธีตรวจวิเคราะห์ด้าน specificity ด้าน limit of quantification ด้าน linearity and range ด้าน accuracy และด้าน Precision (แผน ๓ วิธี) คิดเป็นร้อยละ ๑๖๖.๖๗ ของแผน
๔. ผลกระทบ	(๑) วัคซีนป้องกันโรค COVID-๑๙ และยาชีววัตถุที่ใช้ในการรักษาเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตอบสนองปัญหาการระบาดของโรคที่มีประสิทธิภาพและสามารถบรรเทาหรือขจัดปัญหาโรคระบาดได้ ทำให้ภาคส่วนต่างๆ สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และทำให้ภาครัฐ เกิดรายได้ในรูปแบบของภาษีจากกิจกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนี้ (๒) มีวัคซีนที่ผ่านการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานสากลอย่างน้อย ๑ ชนิด ซึ่งจะช่วยสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่ต้องการฉีดวัคซีน (๓) การให้บริการเพื่อตรวจวิเคราะห์ควบคุมคุณภาพยา Tocilizumab จำนวน ๑ ชนิด จะช่วยให้ผู้ป่วย COVID-๑๙ ได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล (๔) ประชาชนได้รับวัคซีนและยาชีววัตถุที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย
๕. ความยั่งยืนของโครงการ	(๑) มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการภายหลังโครงการแล้วเสร็จ โดยสถาบันชีววัตถุและสำนักยาและวัตถุเสพติด วพ. วิจัยการผลิตวัคซีนและควบคุมคุณภาพวัคซีน รวมทั้งยาชีววัตถุให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

	<p>(๒) โครงการมีแหล่งเงินงบประมาณในการบำรุงรักษาภายหลังจากโครงการแล้วเสร็จ โดย วพ. เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาแหล่งเงินงบประมาณในการบำรุงรักษา</p> <p>(๓) การมีส่วนร่วมของผู้รับประโยชน์จากโครงการเมื่อโครงการแล้วเสร็จ โดยกรมควบคุมโรค ส่งตรวจคุณภาพทางห้องปฏิบัติการในวัคซีนที่ใช้ในการแก้ปัญหาโรค COVID-๑๙ และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ใช้ข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ในการรับรองรุ่นการผลิตวัคซีน</p> <p>(๔) มีความต่อเนื่องของผลประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการในระยะยาว หรือความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของกลุ่มผู้รับประโยชน์ โดยกรมควบคุมโรคสามารถจัดหาวัคซีนป้องกันโรค COVID-๑๙ ที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉิน อีกทั้งผู้ผลิตและผู้นำเข้ายาชีววัตถุทั้งในและต่างประเทศ สามารถขอรับรองรุ่นการผลิตวัคซีน</p> <p>(๕) การพัฒนาศักยภาพการควบคุมคุณภาพวัคซีนตามมาตรฐานสากล ทำให้ประเทศไทยมีวัคซีนที่ผ่านการขึ้นทะเบียนและการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานสากล จำนวน ๔ ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ Sinovac Astrazeneca Sinopharm และ Pfizer</p>
<p>๒) โครงการพัฒนาเครื่องมือแพทย์ในการป้องกันและการตรวจโรคติดเชื้อ COVID-๑๙ เพื่อการพึ่งพาตนเองและความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศไทย (A๑๔) ของ วพ.</p>	
<p>วัตถุประสงค์ของโครงการ</p>	<p>(๑) เพื่อศึกษาวิจัยและผลิตชุดทดสอบตรวจหาแอนติบอดีชนิด IgM และ IgG สำหรับใช้ในการตรวจการติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-๒ โดยวิธี Rapid test หลักการ Immunochromatography ที่พัฒนาสำเร็จแล้วโดย วพ. ไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ชุด</p> <p>(๒) พัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการเพื่อทดสอบคุณภาพและความปลอดภัยของเครื่องมือแพทย์ เช่น ชุดอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย (Personal Protective Equipment: PPE) และหน้ากากทางการแพทย์ (Medical mask)</p>
<p>วงเงินโครงการ</p>	<p>กรอบวงเงิน จำนวน ๕๐.๒๔๐ ล้านบาท ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และโครงการมีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๔๓.๓๙๘ ล้านบาท</p>
<p>ระยะเวลาดำเนินโครงการ</p>	<p>แผนระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑๓ เดือน (ก.ย. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)</p>
<p>ผลการประเมินโครงการ</p>	
<p>๑. ความสอดคล้อง</p>	<p>สอดคล้องกับแผนหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก. ในแผนงานที่ ๑.๕</p>
<p>๒. ประสิทธิภาพ</p>	<p>(๑) ระยะเวลาดำเนินโครงการเป็นไปตามแผน</p> <p>(๒) ค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการ จำนวน ๔๓.๓๙๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๓๘ ของกรอบวงเงินโครงการ</p>
<p>๓. ประสิทธิภาพ</p>	<p>(๑) ผลิตชุดทดสอบ Rapid test สำหรับตรวจหาแอนติบอดีจากการติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-๒ ชนิด IgG และ IgM จำนวน ๖๕,๒๘๙ ชุด (แผน ๑๐๐,๐๐๐ ชุด) คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๒๙ ของแผน</p> <p>(๒) ผลิตชุดตัวอย่างสำหรับให้บริการประเมินประสิทธิภาพชุดทดสอบ COVID-๑๙ ในการตรวจหาแอนติบอดีอย่างง่าย ชนิดอ่านผลแบบรวดเร็วด้วยตาเปล่า ๒๐ ชุด (แผน ๑๐ ชุด) คิดเป็นร้อยละ ๒๐๐.๐๐ ของแผน</p> <p>(๓) ข้อมูลประสิทธิภาพของชุดทดสอบสำหรับตรวจ COVID-๑๙ ที่สามารถนำไปใช้ในการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ COVID-๑๙ จำนวน ๓ ด้าน ได้แก่ ความไวเชิงวินิจฉัย</p>

	<p>(Diagnostic sensitivity) ความจำเพาะเชิงวินิจฉัย (Diagnostic specificity) และ ความไม่จำเพาะ (non specificity) (แผน ๓ ด้าน) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของแผน</p> <p>(๔) ห้องปฏิบัติการมีศักยภาพสามารถเปิดให้บริการทดสอบเครื่องมือแพทย์ให้เป็นไปตาม มาตรฐานสากล</p>
<p>๔. ผลกระทบ</p>	<p>(๑) ประเทศไทยมีการเฝ้าระวังและติดตามการแพร่ระบาดของ COVID-๑๙ เพื่อรับมือ เมื่อเกิดการระบาดอีกครั้ง โดยประชาชนได้รับการตรวจหาภูมิคุ้มกัน COVID-๑๙ ที่มีมาตรฐาน</p> <p>(๒) ผลการตรวจวิเคราะห์ประเมินประสิทธิภาพชุดทดสอบแบบตรวจหาแอนติบอดี COVID-๑๙ ของบริษัทผู้นำเข้า ช่วยคัดกรองผลิตภัณฑ์ที่ต้องการขึ้นทะเบียน การค้าภายในประเทศกับองค์การอาหารและยา และเพิ่มความมั่นใจให้กับประชาชน ว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล</p> <p>(๓) คุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล รวมทั้งส่งเสริมผู้ประกอบการในประเทศในการผลิตชุดเครื่องมือแพทย์ ได้แก่ ชุด PPE N๙๕ และหน้ากากอนามัย เพื่อการส่งออกในเชิงพาณิชย์</p>
<p>๕. ความยั่งยืน ของโครงการ</p>	<p>(๑) มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการภายหลังโครงการแล้วเสร็จ โดย สำนักงรีและเครื่องมือแพทย์ วพ. ดำเนินงานวิจัย พัฒนา และทดสอบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล เป็นการพึ่งพาตนเอง ด้านสาธารณสุข และสนับสนุนการพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่จำเป็น ในประเทศไทย พร้อมทั้งกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ และส่งออก ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศได้</p> <p>(๒) โครงการมีแหล่งเงินงบประมาณในการบำรุงรักษาภายหลังจากโครงการแล้วเสร็จ โดย วพ. ผู้รับผิดชอบในการจัดหาแหล่งเงินงบประมาณในการบำรุงรักษา</p> <p>(๓) การมีส่วนร่วมของผู้รับประโยชน์จากโครงการเมื่อโครงการแล้วเสร็จ โดยประชาชนทั่วไปได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์จากสำนักงรีและเครื่องมือแพทย์ ผ่านทางเว็บไซต์</p> <p>(๔) มีความต่อเนื่องของผลประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการในระยะยาว หรือความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของกลุ่มผู้รับประโยชน์ โดยมีการเตรียมความพร้อมในการผลิตชุดทดสอบ Rapid test เพื่อรองรับการระบาดของ COVID-๑๙ ช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับ ระบบคัดกรองและเฝ้าระวังการติดเชื้อ นำไปสู่การลดอัตราการแพร่เชื้อ แก้ปัญหา สาธารณสุขของประเทศ ทั้งยังเป็นการพึ่งพาเทคโนโลยีที่ผลิตขึ้นเองในประเทศได้ และมีการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล เพื่อการพึ่งพาตนเองด้านสาธารณสุข และสนับสนุนการพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นในประเทศไทย กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ และสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศได้</p>

๓) โครงการพัฒนาระบบปกติใหม่ของการบริการการแพทย์ฉุกเฉินและพร้อมรับมือกับสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระลอกใหม่ (A๐๔๐) ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)	
วัตถุประสงค์ของโครงการ	เพื่ออุดหนุนชดเชยค่าปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ให้แก่หน่วยปฏิบัติการในการออกปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ในสถานการณ์ COVID-๑๙ พร้อมทั้งสนับสนุนค่าอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติการให้มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
วงเงินโครงการ	กรอบวงเงิน จำนวน ๙.๗๒๐ ล้านบาท ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ และโครงการมีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๙.๗๒๐ ล้านบาท
ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน ๓ เดือน (ม.ค. - มี.ค. ๖๔) ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ และได้ขยายระยะเวลาอีก ๖ เดือน ไปจนถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ รวมระยะเวลาดำเนินงาน ๙ เดือน
ผลการประเมินโครงการ	
๑. ความสอดคล้อง	สอดคล้องกับแผนหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก. ในแผนงานที่ ๑.๕
๒. ประสิทธิภาพ	(๑) ระยะเวลาดำเนินโครงการมากกว่าแผนที่ ครม. อนุมัติครั้งแรก โดย สพฉ. ขอยุติขยายระยะเวลาดำเนินการเพิ่ม ๖ เดือน (เม.ย. - ก.ย. ๖๔) (๒) ค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการ จำนวน ๙.๗๒๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของกรอบวงเงินโครงการ
๓. ประสิทธิภาพ	หน่วยปฏิบัติการในการออกปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ในสถานการณ์ COVID-๑๙ ได้รับการอุดหนุนชดเชยค่าปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ จำนวน ๓,๐๗๖ ครั้ง โดยจำแนกเป็นปฏิบัติการระดับสูง จำนวน ๒,๐๓๖ ครั้ง และระดับพื้นฐาน จำนวน ๑,๐๓๗ ครั้ง (แผน ๓,๖๐๐ ครั้ง) คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๔๔ ของแผน
๔. ผลกระทบ	(๑) การดำเนินโครงการฯ ส่งผลให้ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ รวมทั้งผู้ป่วยต้องได้รับการนำส่งไปยังสถานพยาบาลที่มีความเหมาะสมได้อย่างถูกต้อง ปกป้องภัยด้วยชุดปฏิบัติการที่ผ่านการอบรมและได้รับการรับรองมาตรฐาน และการเจ็บป่วยฉุกเฉินอื่นๆ ลดอัตราการตายและอัตราการติดเชื้อของผู้ปฏิบัติการได้ (๒) สร้างความเชื่อมั่นต่อการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน และผู้ต้องสงสัยติด COVID-๑๙ ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วย COVID-๑๙ หรือผู้ป่วยฉุกเฉินอื่น ๆ ได้รับการบริการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น (๓) การให้บริการฉุกเฉินการแพทย์ได้ท่วงทันต่อสถานการณ์ จะช่วยให้ลดปริมาณผู้ติดเชื้อและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล เพราะหากมีผู้ติดเชื้อ COVID-๑๙ จะทำให้มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทต่อคน หากใช้เวลาในการรักษาตัวเฉลี่ยที่ ๒๑ วัน สามารถคิดเป็นค่าแรงจากการจ้างงานขั้นต่ำเฉลี่ยทั้งประเทศ ๓๒๐ บาทต่อวัน และเมื่อหายแล้วต้องกักตัวต่ออีก ๑๔ วัน รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นแล้วประมาณ ๑,๐๑๔,๒๐๐ บาทต่อคน (๔) ความเสียหายจากการแพร่เชื้อไปยังผู้อื่นได้อีกหลายคน และส่งผลให้เสียขวัญกำลังใจ ตลอดจนโอกาสในการประกอบสัมมาชีพ รวมถึงการเลี้ยงดูครอบครัวที่ไม่สามารถคิดเป็นมูลค่าโดยรวมของประเทศเป็นมูลค่ามหาศาล ซึ่งกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศในระยะเวลายาว
๕. ความยั่งยืนของโครงการ	(๑) มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการภายหลังจากโครงการแล้วเสร็จ โดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

	<p>สำนักงานประกันสังคม กรมบัญชีกลาง และกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันดำเนินการ เพื่อมุ่งเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพในภาวะปกติของ สธ. และกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์ที่ สพฉ. มีบทบาทหน้าที่ในการรับผิดชอบเป็นหลักร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ และเอกชน สมาคม มูลนิธิ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร</p> <p>(๒) โครงการมีแหล่งเงินงบประมาณในการบำรุงรักษาภายหลังจากโครงการแล้วเสร็จ โดยจัดหาแหล่งงบประมาณที่เชื่อมโยงกับระบบการเงินและการคลังด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ จากทั้งกองทุนที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากกรมบัญชีกลาง กองทุนประกันสังคม และกองทุนหลักประกันสุขภาพ และกองทุนการแพทย์ฉุกเฉินในกรณีฉุกเฉิน</p> <p>(๓) การมีส่วนร่วมของผู้รับประโยชน์จากโครงการเมื่อโครงการแล้วเสร็จ โดยหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ จากโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน รวมทั้งจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคม มูลนิธิ องค์กรไม่แสวงหากำไร ได้รับการฝึกอบรมการปฏิบัติการฉุกเฉิน และการสวมอุปกรณ์ป้องกันตนเอง เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินที่ได้รับมาตรฐาน</p> <p>(๔) ความต่อเนื่องของผลประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการในระยะยาว หรือความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของกลุ่มผู้รับประโยชน์ โดยอัตราการติดเชื้อและการเสียชีวิตของทั้งประชาชนและผู้ปฏิบัติการลดลง ผู้ป่วยและผู้ป่วยต้องสงสัยติดเชื้อ COVID-๑๙ ได้รับการนำส่งสถานพยาบาลที่เหมาะสมอย่างปลอดภัย และผู้ปฏิบัติการมีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ลดอัตราการติดเชื้อจากการปฏิบัติงาน สร้างความมั่นใจให้กับทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน</p>
--	--

บทเรียนและข้อเสนอแนะในภาพรวมของแผนงานที่ ๑

๑) โครงการที่มีลักษณะเป็นการรองรับค่าใช้จ่ายในการบำบัดรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-๑๙ ได้รับจัดสรรเงินกู้ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ เนื่องจากการแพร่ระบาดซ้ำในหลายระลอกทำให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ หน่วยงานเจ้าของโครงการควรมีการสำรวจและรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำประมาณการความต้องการใช้เงินกู้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์อยู่เสมอ และหากต้องใช้เงินกู้เพิ่มเติมควรเสนอขอรับจัดสรรเงินกู้เป็นกรณีเร่งด่วน เพื่อให้ผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-๑๙ มีค่าใช้จ่ายเพียงพอในการบำบัดรักษา

๒) โครงการที่มีลักษณะเป็นการจ่ายเงินเยียวยาและชดเชยให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข หน่วยงานเจ้าของโครงการควรปรับปรุงฐานข้อมูลของบุคลากรทั่วประเทศให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อลดความผิดพลาดในการตรวจสอบสิทธิ์และสามารถใช้ประโยชน์ในการดำเนินมาตรการอื่น ๆ ในอนาคต

๓) โครงการที่มีลักษณะเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมไปถึงการจัดจ้างเอกชนในการดำเนินงาน หน่วยงานเจ้าของโครงการควรกำหนดแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจนก่อนเริ่มดำเนินโครงการ โดยเฉพาะการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ต้องทำการทยอยจัดซื้อและครุภัณฑ์จากต่างประเทศ ควรคำนึงถึงระยะเวลาในการขออนุมัติใช้เอกสารทางวิชาการ การขนส่ง และการส่งมอบพร้อมด้วย

๔) โครงการที่มีลักษณะเป็นการจัดจ้างปรับปรุงก่อสร้างหอผู้ป่วยในสถานพยาบาล โดยการจ้างเอกชนในการดำเนินงาน หน่วยงานเจ้าของโครงการควรจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ หลักวิศวกรรมมาตรฐาน และมีความปลอดภัยตามแนวทางสากลขององค์การอนามัยโลกและควรจัดทำแผนปฏิบัติการให้ชัดเจนก่อนเริ่มดำเนินโครงการ โดยคำนึงถึงระยะเวลาในการเตรียมพื้นที่ก่อนปรับปรุงก่อสร้าง รวมทั้งระยะเวลาในการปรับปรุงก่อสร้างจนแล้วเสร็จร่วมด้วย

๕) โครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-๑๙ หน่วยงานเจ้าของโครงการควรเร่งดำเนินการจัดซื้อตามข้อยกเว้นในการจัดซื้อและเบิกจ่ายตามความจำเป็นเร่งด่วนตามที่คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลางกำหนด เพื่อให้โครงการสามารถตอบสนองได้ทันต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-๑๙

๔.๒ แผนงานที่ ๒ แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยาฯ จำนวน ๑๗ โครงการ

แผนงานที่ ๒.๑ แผนงานหรือโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้แก่ประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวน ๑๖ โครงการ

๑) โครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)	
วัตถุประสงค์ของโครงการ	เพื่อช่วยเหลือเยียวยาลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการหยุดประกอบกิจการของสถานประกอบการที่มีการสั่งปิดสถานประกอบการหรือผู้ได้รับผลกระทบอื่น ๆ โดยชดเชยรายได้ให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ จำนวน ๕,๐๐๐.๐๐๐ บาท เป็นระยะเวลา ๓ เดือน รวมจำนวน ๑๕,๐๐๐.๐๐๐ บาทต่อราย
วงเงินโครงการ	กรอบวงเงิน ๒๔๐,๐๐๐.๐๐๐ ล้านบาท ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (งบกลาง) ๔๕,๐๐๐.๐๐๐ ล้านบาท เงินสำรองจ่าย ๒๕,๐๐๐.๐๐๐ ล้านบาท และเงินกู้ จำนวน ๑๗๐,๐๐๐.๐๐๐ ล้านบาท และได้ปรับลดวงเงินโครงการตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เหลือ ๒๒๙,๐๑๖.๓๔๕ ล้านบาท โดยโครงการมีผลการเบิกจ่าย ๒๒๙,๐๑๖.๓๔๕ ล้านบาท
ระยะเวลาดำเนินโครงการ	แผนระยะเวลาดำเนินงาน ๓ เดือน (๒๔ มี.ค. ๖๓ - ๓๐ มิ.ย. ๖๓) ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ และได้ขยายระยะเวลาอีก ๓ เดือน ไปจนถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เพื่อโอนเงินซ้ำ (Retry) ให้กับผู้มีสิทธิ์ที่ยังโอนเงินไม่สำเร็จ รวมระยะเวลาดำเนินโครงการ ๖ เดือน
ผลการประเมินโครงการ	
๑. ความสอดคล้อง	สอดคล้องกับแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก ในแผนงานที่ ๒.๑
๒. ประสิทธิภาพ	(๑) ระยะเวลาดำเนินโครงการมากกว่าแผนที่ ครม. อนุมัติครั้งแรก โดย สศค. ขอยขยายระยะเวลาดำเนินการ ๓ เดือน (๑ ก.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๓) เพื่อติดตามและโอนเงินให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ที่โอนเงินไม่สำเร็จ (๒) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ จำนวน ๒๒๙,๐๑๖.๓๔๕ ล้านบาท เบิกจ่ายจากงบกลางและเงินสำรองจ่ายรวม ๗๐,๐๐๐.๐๐๐ ล้านบาท และเบิกจ่ายเงินกู้จำนวน ๑๕๙,๐๑๖.๓๔๕ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๙๕.๔๒ ของกรอบวงเงินอนุมัติครั้งแรก
๓. ประสิทธิภาพ	ประชาชนกลุ่มผู้ประกอบการอิสระ และลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการหยุดประกอบกิจการของสถานประกอบการที่มีการสั่งปิดฯ ได้รับการชดเชยรายได้ จำนวน ๑๕,๒๖๘,๕๙๗ ราย (แผน ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ ราย) คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๔๓ ของแผน

๔. ผลกระทบ	โครงการสามารถลดผลกระทบทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ โดยสามารถนำเงินช่วยเหลือ เยียวยาไปใช้เพื่ออุปโภคและบริโภค ซึ่งก่อให้เกิดการหมุนเวียนของเงินในระบบเศรษฐกิจและพุงกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เศรษฐกิจหยุดชะงักจากผลกระทบของการระบาดของ COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบทางอ้อมต่อการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลให้สอดคล้องกับเป้าหมายมากยิ่งขึ้น โดยโครงการช่วยให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ร้อยละ ๐.๖๕ (ภายใต้สมมติฐานซึ่งจัดทำโดย สศค. การชดเชยรายได้ ดังกล่าวถูกนำไปใช้เพื่อการบริโภคโดยทุก ๆ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐๐ ล้านบาท จะสามารถช่วยให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ประมาณร้อยละ ๐.๒๗)
๒) โครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้แก่ประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพื่อช่วยเหลือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ของ สศค.	
วัตถุประสงค์ของโครงการ	เพื่อช่วยเหลือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน ๑,๑๖๔,๒๒๒ ราย รายละ ๑,๐๐๐ บาท ต่อเดือน เป็นระยะเวลา ๓ เดือน (พ.ค. - ก.ค. ๖๓) รวมจำนวน ๓,๐๐๐ บาทต่อราย
วงเงินโครงการ	กรอบวงเงิน ๓,๔๙๒.๖๖๖ ล้านบาท ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ และปรับลดเหลือ ๓,๐๘๐.๒๗๑ ล้านบาท ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยโครงการมีผลการเบิกจ่าย ๓,๐๘๐.๒๗๑ ล้านบาท
ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน ๒ เดือน (มิ.ย. ๖๓ - ก.ค. ๖๓) ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ และได้ขยายระยะเวลาอีก ๒ เดือน ไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เพื่อโอนเงินซ้ำ (Retry) ให้กับผู้มีสิทธิ์ที่ยังโอนเงินไม่สำเร็จ
ผลการประเมินโครงการ	
๑. ความสอดคล้อง	สอดคล้องกับแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก ในแผนงานที่ ๒.๑
๒. ประสิทธิภาพ	(๑) ระยะเวลาดำเนินโครงการมากกว่าแผนที่ ครม. อนุมัติครั้งแรก จำนวน ๒ เดือน โดย สศค. ขอยุติระยะเวลาดำเนินการ ๒ เดือน (๑ ส.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๓) เพื่อติดตามและโอนเงินให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ที่โอนเงินไม่สำเร็จ (๒) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ จำนวน ๓,๐๘๐.๒๗๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๑๙ ของกรอบวงเงินอนุมัติครั้งแรก
๓. ประสิทธิภาพ	ประชาชนกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับการชดเชยรายได้ จำนวน ๑,๐๒๖,๗๕๗ ราย (แผน ๑,๑๖๔,๒๒๒ ราย) คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๑๙ ของแผน
๔. ผลกระทบ	โครงการสามารถลดผลกระทบทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ โดยสามารถนำเงินช่วยเหลือ เยียวยาไปใช้เพื่ออุปโภคและบริโภค ซึ่งก่อให้เกิดการหมุนเวียนของเงินในระบบเศรษฐกิจและพุงกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เศรษฐกิจหยุดชะงักจากผลกระทบของการระบาดของ COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบทางอ้อมต่อการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลให้สอดคล้องกับเป้าหมายมากยิ่งขึ้น โดยโครงการช่วยให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ร้อยละ ๐.๐๐๙๔ (ภายใต้สมมติฐานซึ่งจัดทำโดย สศค. การชดเชยรายได้ดังกล่าวถูกนำไปใช้เพื่อการบริโภคโดยทุก ๆ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐๐ ล้านบาท จะสามารถช่วยให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ประมาณร้อยละ ๐.๒๗)

๓) โครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)	
วัตถุประสงค์ ของโครงการ	เพื่อเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-๑๙ ให้ได้รับการคุ้มครองทางสังคม ลดผลกระทบจากภาระค่าใช้จ่าย รวมถึงลดความเสี่ยงในการรับหรือแพร่กระจายโรค โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๖,๗๘๑,๘๘๑ ราย ประกอบด้วย (๑) เด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (อายุ ๐ - ๖ ปี) จำนวน ๑,๓๙๔,๗๕๖ ราย (๒) ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน ๔,๐๕๖,๕๙๖ ราย และ (๓) คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน ๑,๓๓๐,๕๒๙ ราย โดยจ่ายให้รายละ ๑,๐๐๐ บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา ๓ เดือน รวมจำนวน ๓,๐๐๐ บาทต่อราย
วงเงินโครงการ	กรอบวงเงิน ๒๐,๓๔๕.๖๔๓ ล้านบาท ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ และปรับลดวงเงินเหลือ ๑๙,๙๙๐.๘๐๖ ล้านบาท ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยโครงการมีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๙,๙๙๐.๒๐๓ ล้านบาท
ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน ๓ เดือน (พ.ค. - ก.ค. ๖๓) ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ และได้ขยายระยะเวลาอีก ๒ เดือน ไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เพื่อโอนเงินซ้ำ (Retry) ให้กับผู้มีสิทธิ์ที่ยังโอนเงินไม่สำเร็จ
ผลการประเมินโครงการ	
๑. ความสอดคล้อง	สอดคล้องกับแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก ในแผนงานที่ ๒.๑
๒. ประสิทธิภาพ	(๑) ระยะเวลาดำเนินโครงการมากกว่าแผนที่ ครม. อนุมัติครั้งแรก โดย พม. ขอยขยายระยะเวลาดำเนินการ ๒ เดือน (ส.ค. - ก.ย. ๖๓) เพื่อติดตามและโอนเงินให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ที่โอนเงินไม่สำเร็จ (๒) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ จำนวน ๑๙,๙๙๐.๒๐๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๒๕ ของกรอบวงเงินอนุมัติครั้งแรก
๓. ประสิทธิภาพ	ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้รับการชดเชยรายได้ จำนวน ๖,๖๖๓,๔๐๑ ราย (แผน ๖,๗๘๑,๘๘๑ ราย) คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๒๕ ของแผน โดยช่วยกลุ่มเปราะบางมีรายได้เพียงพอในการดำรงชีพ และลดความเสี่ยงในการรับหรือแพร่กระจายโรค
๔. ผลกระทบ	โครงการช่วยลดผลกระทบทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ โดยสามารถนำเงินช่วยเหลือและเยียวยาดังกล่าวไปใช้เพื่ออุปโภคและบริโภค ก่อให้เกิดการหมุนเวียนของเงินในระบบเศรษฐกิจ โดยช่วยให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ร้อยละ ๐.๐๕ (ภายใต้สมมติฐานซึ่งจัดทำโดย สศค. การชดเชยรายได้ดังกล่าวถูกนำไปใช้เพื่อการบริโภค โดยทุก ๆ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐๐ ล้านบาท จะสามารถช่วยให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ประมาณร้อยละ ๐.๒๗) รวมทั้งเงินเยียวยาในสภาวะวิกฤติช่วยให้กลุ่มคนเปราะบางยังได้รับการดูแลจากสมาชิกในครอบครัว รวมถึงบรรเทาผลกระทบทางการเงินของครอบครัวสามารถช่วยลดความเครียดและความรุนแรงในครอบครัวที่อาจเกิดขึ้นได้

๔) โครงการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ซึ่งยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา เนื่องจากจ่ายเงินสมทบไม่ครบ ๖ เดือน ของสำนักงานประกันสังคม (สปส.)

<p>วัตถุประสงค์ของโครงการ</p>	<p>เพื่อช่วยเหลือ เยียวยาผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ที่ได้รับผลกระทบว่างงานเนื่องมาจากต้องกักตัว เฝ้าระวังการระบาดของ COVID - ๑๙ หรือนายจ้างหยุดประกอบกิจการตามคำสั่งของทางราชการ เนื่องจากการระบาดของ COVID - ๑๙ ทำให้ไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ และไม่มีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขการได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานตามกฎหมายเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตราย ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมทั้งสิ้น ๕๙,๗๗๖ ราย โดยจ่ายให้รายละ ๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา ๓ เดือน (มิ.ย. - ส.ค. ๖๓) รวมจำนวน ๑๕,๐๐๐ บาทต่อราย</p>
<p>วงเงินโครงการ</p>	<p>กรอบวงเงิน ๘๙๖.๖๔๐ ล้านบาท ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และปรับลดวงเงินเหลือ ๒๐๘.๙๓๕ ล้านบาท ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยโครงการมีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๒๐๘.๙๒๐ ล้านบาท</p>
<p>ระยะเวลาดำเนินโครงการ</p>	<p>ระยะเวลาดำเนินงาน ๓ เดือน ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และ สปส. ได้ขอขยายระยะเวลาอีก ๒ เดือน ไปจนถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อติดตามให้ผู้มีสิทธิแจ้งหมายเลขบัญชีธนาคารและรายละเอียดประกอบการจ่ายให้ถูกต้อง ครบถ้วน</p>
<p>ผลการประเมินโครงการ</p>	
<p>๑. ความสอดคล้อง</p>	<p>สอดคล้องกับแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก ในแผนงานที่ ๒.๑</p>
<p>๒. ประสิทธิภาพ</p>	<p>(๑) ระยะเวลาดำเนินโครงการมากกว่าแผนที่ ครม. อนุมัติครั้งแรก โดย สปส. ขอขยายระยะเวลาดำเนินการเพิ่ม ๒ เดือน (ก.ย. - ต.ค. ๖๓) เพื่อติดตามและโอนเงินให้แก่ผู้ได้รับสิทธิให้ครบถ้วน</p> <p>(๒) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ จำนวน ๒๐๘.๙๒๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๓๐ ของกรอบวงเงินอนุมัติครั้งแรก</p>
<p>๓. ประสิทธิภาพ</p>	<p>กลุ่มผู้ประกันตนที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขการได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (ส่งเงินสมทบไม่ครบ ๖ เดือน) ได้รับการชดเชยรายได้ จำนวน ๑๓,๙๒๙ ราย (แผน ๕๙,๗๗๖ ราย) คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๓๐ ของแผน ซึ่งผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผนเนื่องจากผู้ประกันตนส่วนหนึ่งได้รับการชดเชยรายได้ผ่านโครงการช่วยเหลือ เยียวยาของกระทรวงการคลัง พม. และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว จึงไม่มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือในโครงการของ สปส.</p>
<p>๔. ผลกระทบ</p>	<p>โครงการช่วยลดผลกระทบทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้ได้รับสิทธิโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานที่ได้รับผลกระทบด้านการจ้างงานสามารถนำเงินช่วยเหลือและเยียวยาดังกล่าวไปใช้เพื่ออุปโภคและบริโภค</p>

๕) โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ของ สศค.	
วัตถุประสงค์ ของโครงการ	เพื่อช่วยเหลือเยียวยา และลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรฯ) ในช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-1๙ ซึ่งทำให้กลุ่มผู้มีบัตรฯ ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ มีรายได้ลดลงและไม่สามารถหารายได้จากแหล่งอื่นมาทดแทน โดยช่วยเหลือวงเงินค่าซื้อสินค้าบริโภคอุปโภคที่จำเป็นจากร้านธงฟ้าราคาประหยัด พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (ร้านธงฟ้าฯ) จำนวน ๑๓,๙๔๘,๕๑๘ ราย รายละ ๕๐๐ บาท ต่อเดือน เป็นระยะเวลา ๓ เดือน (ต.ค. - ธ.ค. ๖๓) รวมจำนวน ๑,๕๐๐ บาทต่อราย
วงเงินโครงการ	กรอบวงเงิน ๒๐,๙๒๒.๗๗๗ ล้านบาท ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ โดยโครงการมีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๒๐,๓๔๑.๒๖๖ ล้านบาท
ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน ๘๕ วัน (๘ ต.ค. - ๓๑ ธ.ค. ๖๓) และในกรณีที่ยังโอนเงินให้กับร้านธงฟ้าฯ ไม่สำเร็จ สามารถโอนเงินซ้ำ (Retry) ได้ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓
ผลการประเมินโครงการ	
๑. ความสอดคล้อง	สอดคล้องกับแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก ในแผนงานที่ ๒.๑
๒. ประสิทธิภาพ	(๑) ระยะเวลาดำเนินโครงการเป็นไปตามแผน (๒) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ จำนวน ๒๐,๓๔๑.๒๖๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๒๒ ของกรอบวงเงินอนุมัติ
๓. ประสิทธิผล	กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับการชดเชยรายได้ จำนวน ๑๓,๖๐๕,๗๔๑ ราย (แผน ๑๓,๙๔๘,๕๑๘ ราย) คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๕๔ ของแผน ซึ่งเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น
๔. ผลกระทบ	โครงการก่อให้เกิดการใช้จ่ายในท้องถิ่นผ่านร้านธงฟ้าฯ จำนวน ๙๔,๖๔๕ แห่งทั่วประเทศ ซึ่งถือเป็นเศรษฐกิจฐานรากที่สำคัญ คิดเป็นมูลค่าเม็ดเงินลงสู่เศรษฐกิจฐานรากรวมทั้งสิ้นจำนวน ๒๐,๓๔๑.๒๖๖ ล้านบาท ช่วยให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ร้อยละ ๐.๐๕ (ภายใต้สมมติฐานซึ่งจัดทำโดย สศค. การชดเชยรายได้ดังกล่าวถูกนำไปใช้เพื่อการบริโภคโดยทุก ๆ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐๐ ล้านบาท จะสามารถช่วยให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ประมาณร้อยละ ๐.๒๗) โดยก่อให้เกิดการหมุนเวียนของเงินในระบบเศรษฐกิจและสามารถช่วยพยุงกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เศรษฐกิจหยุดชะงักจากผลกระทบของการระบาดของ COVID-1๙ ซึ่งการบริโภคในประเทศที่เพิ่มขึ้นส่งผลกระทบทงอ้อมให้ภาครัฐสามารถจัดเก็บภาษีอากรได้เพิ่มขึ้น
๖) โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ ๒ ของ สศค.	
วัตถุประสงค์ ของโครงการ	เพื่อช่วยเหลือเยียวยา และลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่กลุ่มผู้มีบัตรฯ อย่างต่อเนื่องในช่วงที่มีสถานการณ์ COVID-1๙ ซึ่งทำให้กลุ่มผู้มีบัตรฯ ยังไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ มีรายได้ลดลงและไม่สามารถหารายได้จากแหล่งอื่นมาทดแทนได้เพียงพอ โดยช่วยเหลือวงเงินค่าซื้อสินค้าบริโภคอุปโภคที่จำเป็นจากร้านธงฟ้าฯ จำนวน ๑๓,๗๕๖,๙๙๕ ราย รายละ ๕๐๐ บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา ๓ เดือน (ม.ค. - มี.ค. ๖๔) รวม ๑,๕๐๐ บาทต่อราย

วงเงินโครงการ	กรอบวงเงิน ๒๐,๖๓๕.๔๙๓ ล้านบาท ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยโครงการมีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๙,๙๔๓.๔๘๔ ล้านบาท
ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน ๓ เดือน (ม.ค. – มี.ค. ๖๔) และระยะเวลาโอนเงินซ้ำ (Retry) ให้กับร้านธงฟ้าฯ ที่ยังโอนเงินไม่สำเร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓
ผลการประเมินโครงการ	
๑. ความสอดคล้อง	สอดคล้องกับแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก ในแผนงานที่ ๒.๑
๒. ประสิทธิภาพ	(๑) ระยะเวลาดำเนินโครงการเป็นไปตามแผน (๒) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ จำนวน ๑๙,๙๔๓.๔๘๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๖๗ ของกรอบวงเงินอนุมัติ
๓. ประสิทธิภาพ	กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับการชดเชยรายได้ จำนวน ๑๓,๕๙๔,๘๒๒ ราย (แผน ๑๓,๗๕๖,๙๙๕ ราย) คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๘๒ ของแผน ซึ่งเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น
๔. ผลกระทบ	โครงการก่อให้เกิดการใช้จ่ายในท้องถิ่นผ่านร้านธงฟ้าฯ จำนวน ๙๒,๘๐๒ แห่งทั่วประเทศ ซึ่งถือเป็นเศรษฐกิจฐานรากที่สำคัญ คิดเป็นมูลค่าเม็ดเงินลงสู่เศรษฐกิจฐานรากรวมทั้งสิ้นจำนวน ๒๐,๖๓๕.๔๙๐ ล้านบาท ช่วยให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ร้อยละ ๐.๐๖ (ภายใต้สมมติฐานซึ่งจัดทำโดย สศค. การชดเชยรายได้ดังกล่าวถูกนำไปใช้เพื่อการบริโภคโดยทุก ๆ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐๐ ล้านบาท จะสามารถช่วยให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ประมาณร้อยละ ๐.๒๗) โดยก่อให้เกิดการหมุนเวียนของเงินในระบบเศรษฐกิจและสามารถช่วยพยุงกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เศรษฐกิจหยุดชะงักจากผลกระทบของการระบาดของ COVID-๑๙ ซึ่งการบริโภคในประเทศที่เพิ่มขึ้นส่งผลกระทบทงอ้อมให้ภาครัฐสามารถจัดเก็บภาษีอากรได้เพิ่มขึ้น
๗) โครงการราชนະ ของ สศค.	
วัตถุประสงค์ของโครงการ	เพื่อช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคใหม่ COVID-๑๙ จำนวน ๓๓,๕๐๐,๐๐๐ ราย แบ่งตามกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์ ๓ กลุ่ม ดังนี้ (๑) ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน ๑๓,๗๓๘,๐๒๓ ราย (๒) ผู้ลงทะเบียนในโครงการคนละครึ่งหรือโครงการเราเที่ยวด้วยกันสำเร็จและผ่านการยืนยันตัวตนเปิดใช้แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ภายในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๗,๒๐๐,๐๐๐ ราย (๓) กลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์และใช้จ่ายผ่านบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๒,๕๖๑,๙๗๗ ราย โดยสนับสนุนเงินเพื่อช่วยเหลือ จำนวน ๙,๐๐๐ บาทต่อราย (ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ อนุมัติการช่วยเหลือระยะเวลา ๒ เดือน (ม.ค. – ก.พ. ๖๔) เดือนละ ๓,๕๐๐ บาทต่อรายต่อเดือน รวม ๗,๐๐๐ บาทต่อราย และตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เห็นชอบให้ขยายวงเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมอีก ๑,๐๐๐ บาทต่อรายต่อสัปดาห์ เป็นระยะเวลา ๒ สัปดาห์ รวม ๒,๐๐๐ บาทต่อ

	ราย) โดยจ่ายเงินช่วยเหลือตามช่องทางที่กำหนด ได้แก่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แอปพลิเคชันเป่าตั้ง และบัตรประชาชน
วงเงินโครงการ	กรอบวงเงิน ๒๗๓,๔๘๒.๐๐๐ ล้านบาท ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ (กรอบวงเงินอนุมัติครั้งแรกตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ ๒๑๐,๒๐๐.๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งต่อมามีการเพิ่มกรอบวงเงินตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔) โดยโครงการมีผลการเบิกจ่าย ๒๗๓,๔๖๗.๗๘๓ ล้านบาท
ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน ๕ เดือน (ม.ค. – พ.ค. ๖๔) ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ และขยายระยะเวลาดำเนินงานเพิ่มอีก ๑ เดือน (มิ.ย. ๖๔) รวมทั้งโอนเงินซ้ำ (Retry) ให้กับผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการ ที่ยังโอนเงินไม่สำเร็จภายในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔
ผลการประเมินโครงการ	
๑. ความสอดคล้อง	สอดคล้องกับแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก ในแผนงานที่ ๒.๑
๒. ประสิทธิภาพ	(๑) ระยะเวลาดำเนินโครงการมากกว่าแผนที่ ครม. อนุมัติครั้งแรก โดยมีการขยายระยะเวลาเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือเพิ่ม ๑ เดือน และขยายระยะเวลา Retry ให้กับผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการ ที่ยังโอนเงินไม่สำเร็จจนถึงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ (๒) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ จำนวน ๒๗๓,๔๖๗.๗๘๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๙ ของกรอบวงเงินปรับปรุง
๓. ประสิทธิภาพ	ประชาชนได้รับการช่วยเหลือด้านค่าครองชีพ จำนวน ๓๒,๘๖๖,๓๙๓ ราย (แผน ๓๓,๕๐๐,๐๐๐ ราย) คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๙๗ ของแผน แบ่งตามกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์ ๓ กลุ่ม ดังนี้ (๑) ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน ๑๓,๖๕๒,๖๑๐ (แผน ๑๓,๗๓๘,๐๒๓ ราย) คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๓๘ ของแผน (๒) ผู้ลงทะเบียนในโครงการคนละครึ่งหรือโครงการเราเที่ยวด้วยกันสำเร็จและผ่านการยืนยันตัวตนเปิดใช้แอปพลิเคชัน “เป่าตั้ง” จำนวน ๑๖,๘๘๗,๘๐๑ ราย (แผน ๑๗,๒๐๐,๐๐๐ ราย) คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๑๘ ของแผน (๓) กลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์และใช้จ่ายผ่านบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๒,๓๒๕,๙๘๒ ราย (แผน ๒,๕๖๑,๙๗๗ ราย) คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๗๙ ของแผน
๔. ผลกระทบ	โครงการสามารถช่วยเหลือและลดภาระค่าครองชีพให้แก่ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในส่วนของค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไป อีกทั้งการใช้จ่ายวงเงินช่วยเหลือยังสามารถช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก เนื่องจากโครงการสนับสนุนให้มีการใช้จ่ายให้กับร้านค้าและผู้ให้บริการที่เป็นผู้ประกอบการรายย่อย โดยเฉพาะกลุ่มหาบเร่ แผงลอย ให้มีรายได้จากการขายสินค้า โดยช่วยให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ร้อยละ ๐.๗๔ (ภายใต้สมมติฐานซึ่งจัดทำโดย สศค. การชดเชยรายได้ดังกล่าวถูกนำไปใช้เพื่อการบริโภคโดยทุก ๆ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐๐ ล้านบาท จะสามารถช่วยให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ประมาณร้อยละ ๐.๒๗)

๘) โครงการ ม.๓๓ เรารักกัน ของสำนักงานประกันสังคม	
วัตถุประสงค์ ของโครงการ	เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา ๓๓ จำนวน ๘,๑๔๐,๒๔๕ ราย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-๑๙ ระลอกใหม่ โดยจ่ายเงินช่วยเหลือจำนวน ๒,๐๐๐ บาทต่อราย ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” (G-wallet) เพื่อใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการกับผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการ ที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” (G-wallet) ในช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม ๒๕๖๔ (ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ อนุมัติเงินช่วยเหลือ ๔,๐๐๐ บาทต่อราย และมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เห็นชอบให้ขยายวงเงินช่วยเหลืออีก ๒,๐๐๐ บาทต่อราย และขยายระยะเวลาใช้จ่ายถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)
วงเงินโครงการ	กรอบวงเงิน ๔๘,๘๔๑.๔๗๐ ล้านบาท ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (กรอบวงเงินอนุมัติครั้งแรกตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๓๗,๑๐๐.๐๐๐ ล้านบาท) โดยโครงการมีผลการเบิกจ่าย ๔๘,๕๘๕.๖๓๐ ล้านบาท
ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน ๘ เดือน (ก.พ. – ก.ย. ๖๔)
ผลการประเมินโครงการ	
๑. ความสอดคล้อง	สอดคล้องกับแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก ในแผนงานที่ ๒.๑
๒. ประสิทธิภาพ	(๑) ระยะเวลาดำเนินโครงการเป็นไปตามแผน (๒) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ จำนวน ๔๘,๕๘๕.๖๓๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๔๘ ของกรอบวงเงินปรับปรุง
๓. ประสิทธิผล	ประชาชนกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา ๓๓ ได้รับการช่วยเหลือด้านค่าครองชีพ จำนวน ๘,๐๖๗,๕๙๒ ราย (แผน ๘,๑๔๐,๒๔๕ ราย) คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๘ ของแผน
๔. ผลกระทบ	โครงการสามารถช่วยเหลือและลดภาระค่าครองชีพให้แก่ผู้ที่ได้รับสิทธิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในส่วนของค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไป อีกทั้ง การใช้จ่ายวงเงินช่วยเหลือยังสามารถช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก เนื่องจากโครงการสนับสนุนให้มีการใช้จ่ายให้กับร้านค้าและผู้ให้บริการที่เป็นผู้ประกอบการรายย่อย โดยเฉพาะกลุ่มหาบเร่ แผงลอย ให้มีรายได้จากการขายสินค้า โดยช่วยให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ร้อยละ ๐.๑๓ (ภายใต้สมมติฐานซึ่งจัดทำโดย สศค. การชดเชยรายได้ดังกล่าวถูกนำไปใช้เพื่อการบริโภคโดยทุก ๆ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐๐ ล้านบาท จะสามารถช่วยให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ประมาณร้อยละ ๐.๒๗)
๙) มาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระลอกใหม่ (ด้านไฟฟ้า) ของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)	
วัตถุประสงค์ ของโครงการ	เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-๑๙ จากนโยบายการทำงานภายในที่พักอาศัย (Work From Home) ทำให้การใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยเพิ่มขึ้น มีค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น รวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการ (กิจการขนาดเล็ก) ในพื้นที่ให้บริการของ กฟน. ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ เป็นระยะเวลา ๒ เดือน (เดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม ๒๕๖๔)

วงเงินโครงการ	กรอบวงเงิน ๗๓๙.๐๐๐ ล้านบาท ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยโครงการมีผลการเบิกจ่าย ๗๓๙.๐๐๐ ล้านบาท
ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน ๖.๕ เดือน (๑๒ ม.ค. - ๓๑ ก.ค. ๖๔)
ผลการประเมินโครงการ	
๑. ความสอดคล้อง	สอดคล้องกับแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก ในแผนงานที่ ๒.๑
๒. ประสิทธิภาพ	(๑) ระยะเวลาดำเนินโครงการเป็นไปตามแผน ทั้งนี้ กฟน. ได้ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าในใบแจ้งค่าบริการเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ ที่เห็นชอบ ในหลักการมาตรการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจ ในระยะเร่งด่วน (เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔) จากการแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในระลอกเดือนมกราคม ๒๕๖๔ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในเบื้องต้น โดยกระทรวงการคลังได้จ่ายเงินให้ กฟน. ย้อนหลังตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จากมาตรการดังกล่าว (๒) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ จำนวน ๗๓๙.๐๐๐ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของกรอบวงเงินโครงการ
๓. ประสิทธิภาพ	ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็กได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้า จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ ราย (แผน ๔,๐๓๐,๐๐๐ ราย) คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๔๔ ของแผน โดยจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับการช่วยเหลือน้อยกว่าแผนเนื่องจาก กฟน. ได้รับอนุมัติ วงเงินโครงการน้อยกว่าแผนที่วางไว้
๔. ผลกระทบ	โครงการสามารถช่วยผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวม ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) โดยสามารถช่วยลดผลกระทบและป้องกันความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจ รวมไปถึงการใช้ชีวิตของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เพื่อช่วยให้เศรษฐกิจไทยในภาพรวมสามารถขับเคลื่อนได้ในระยะต่อไป จึงเป็นโครงการ ที่เกิดประโยชน์และมีความคุ้มค่า เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศที่ จะเกิดขึ้นในอนาคต
๑๐) มาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ ในระลอกเดือนเมษายน ๒๕๖๔ (ด้านไฟฟ้า) ของ กฟน.	
วัตถุประสงค์ ของโครงการ	วัตถุประสงค์เช่นเดียวกับโครงการที่ ๙) โดยลดค่าไฟฟ้า เป็นระยะเวลา ๒ เดือน (เดือนพฤษภาคมและมิถุนายน ๒๕๖๔)
วงเงินโครงการ	กรอบวงเงิน ๑,๑๙๘.๔๗๐ ล้านบาท ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยโครงการมีผลการเบิกจ่าย ๑,๑๙๘.๔๗๐ ล้านบาท
ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน ๕ เดือน (๕ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๔)
ผลการประเมินโครงการ	
๑. ความสอดคล้อง	สอดคล้องกับแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก ในแผนงานที่ ๒.๑

๒. ประสิทธิภาพ	<p>(๑) ระยะเวลาดำเนินโครงการเป็นไปตามแผน โดย กฟน. ได้ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าในใบแจ้งค่าบริการเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่เห็นชอบ ในหลักการมาตรการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจ ในระยะเร่งด่วน (เดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔) จากการแพร่ระบาดของ วิกฤตติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในระลอกเดือนเมษายน ๒๕๖๔ เพื่อบรรเทา ความเดือดร้อนและช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในเบื้องต้น โดยกระทรวงการคลัง ได้จ่ายเงินให้ กฟน. ย้อนหลังตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากมาตรการดังกล่าว</p> <p>(๒) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ จำนวน ๑,๑๙๘.๔๗๐ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของกรอบวงเงินโครงการ</p>
๓. ประสิทธิภาพ	<p>ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็กได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้า จำนวน ๒,๘๖๐,๐๐๐ ราย (แผน ๔,๐๔๐,๐๐๐ ราย) คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๗๙ ของแผน โดยจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับการช่วยเหลือน้อยกว่าแผนเนื่องจาก กฟน. ได้รับอนุมัติ วงเงินโครงการน้อยกว่าแผนที่วางไว้</p>
๔. ผลกระทบ	<p>เช่นเดียวกับโครงการที่ ๙) เนื่องจากเป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่อง</p>
<p>๑๑) มาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ ระลอกใหม่ (ด้านไฟฟ้า) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)</p>	
วัตถุประสงค์ ของโครงการ	<p>เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-๑๙ จากนโยบายการทำงานภายในที่พักอาศัย (Work From Home) ทำให้การใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยเพิ่มขึ้น มีค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น รวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการ (กิจการขนาดเล็ก) ในพื้นที่ให้บริการของ กฟภ. คือ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ เป็นระยะเวลา ๒ เดือน (เดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม ๒๕๖๔)</p>
วงเงินโครงการ	<p>กรอบวงเงิน ๓,๓๙๐.๐๑๐ ล้านบาท ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยโครงการมีผลการเบิกจ่าย ๓,๓๙๐.๐๑๐ ล้านบาท</p>
ระยะเวลาดำเนินโครงการ	<p>ระยะเวลาดำเนินงาน ๖.๕ เดือน (๑๒ ม.ค. - ๓๑ ก.ค. ๖๔)</p>
ผลการประเมินโครงการ	
๑. ความสอดคล้อง	<p>สอดคล้องกับแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก ในแผนงานที่ ๒.๑.</p>
๒. ประสิทธิภาพ	<p>(๑) ระยะเวลาดำเนินโครงการเป็นไปตามแผน โดย กฟภ. ได้ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าในใบแจ้งค่าบริการเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ ที่เห็นชอบ ในหลักการมาตรการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจ ในระยะเร่งด่วน (เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔) จากการแพร่ระบาดของ วิกฤตติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในระลอกเดือนมกราคม ๒๕๖๔ เพื่อบรรเทา ความเดือดร้อนและช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในเบื้องต้น โดยกระทรวงการคลัง ได้จ่ายเงินให้ กฟน. ย้อนหลังตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากมาตรการดังกล่าว</p>

	(๒) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ จำนวน ๓,๓๕๐.๐๑๐ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของกรอบวงเงินโครงการ
๓. ประสิทธิผล	ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็กได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้า จำนวน ๑๗,๓๕๐,๐๐๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของแผน ซึ่งเป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก
๔. ผลกระทบ	โครงการสามารถช่วยลดผลกระทบและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจ รวมไปถึงการใช้ชีวิตของประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อช่วยให้เศรษฐกิจไทยในภาพรวมสามารถขับเคลื่อนได้ในระยะต่อไป จึงเป็นโครงการที่เกิดประโยชน์และมีความคุ้มค่า เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
๑๒) มาตรการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจ จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในระลอกเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ของ กฟผ.	
วัตถุประสงค์ของโครงการ	เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-๑๙ จากนโยบายการทำงานภายในที่พักอาศัย (Work From Home) ทำให้การใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยเพิ่มขึ้น มีค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น รวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการ (กิจการขนาดเล็ก) ในพื้นที่ให้บริการของ กฟผ. คือ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ เป็นระยะเวลา ๒ เดือน (เดือนพฤษภาคมและมิถุนายน ๒๕๖๔)
วงเงินโครงการ	กรอบวงเงิน ๖,๑๕๔.๔๓๐ ล้านบาท ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยโครงการมีผลการเบิกจ่าย ๖,๑๕๔.๔๓๐ ล้านบาท
ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน ๕ เดือน (๕ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๔)
ผลการประเมินโครงการ	
๑. ความสอดคล้อง	สอดคล้องกับแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก ในแผนงานที่ ๒.๑
๒. ประสิทธิภาพ	(๑) ระยะเวลาดำเนินโครงการเป็นไปตามแผน โดย กฟผ. ได้ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าในใบแจ้งค่าบริการเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่เห็นชอบในหลักการมาตรการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจในระยะเร่งด่วน (เดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔) จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในระลอกเดือนเมษายน ๒๕๖๔ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในเบื้องต้น โดยกระทรวงการคลังได้จ่ายเงินให้ กฟผ. ย้อนหลังตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจากมาตรการดังกล่าว (๒) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ จำนวน ๖,๑๕๔.๔๓๐ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของกรอบวงเงินโครงการ
๓. ประสิทธิผล	ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็กได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้า จำนวน ๑๗,๐๘๐,๐๐๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของแผน
๔. ผลกระทบ	เช่นเดียวกับโครงการที่ ๑๑) เนื่องจากเป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่อง

๑๓) มาตรการโครงการเพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในระลอกใหม่ ของการประปานครหลวง (กปน.)	
วัตถุประสงค์ของโครงการ	เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากการแพร่ระบาดของ COVID-๑๙ ในระลอกเดือนเมษายน ๒๕๖๔ และเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน และผู้ประกอบการขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ให้บริการของ กปน. ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ เป็นระยะเวลา ๒ เดือน (เดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม ๒๕๖๔)
วงเงินโครงการ	กรอบวงเงิน ๑๒๙.๐๐๐ ล้านบาท ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยโครงการมีผลการเบิกจ่าย ๑๒๙.๐๐๐ ล้านบาท
ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน ๖.๕ เดือน (๑๒ ม.ค. - ๓๑ ก.ค. ๖๔)
ผลการประเมินโครงการ	
๑. ความสอดคล้อง	สอดคล้องกับแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก ในแผนงานที่ ๒.๑
๒. ประสิทธิภาพ	(๑) ระยะเวลาดำเนินโครงการเป็นไปตามแผน ทั้งนี้ กปน. ได้ให้ส่วนลดค่าน้ำประปาแก่ผู้ใช้น้ำในใบแจ้งค่าบริการเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ ที่เห็นชอบในหลักการ มาตรการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจในระยะเร่งด่วนฯ โดยกระทรวงการคลังได้จ่ายเงินให้ กปน. ย้อนหลังตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจากมาตรการดังกล่าว (๒) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ จำนวน ๑๒๙.๐๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของกรอบวงเงินโครงการ
๓. ประสิทธิภาพ	ผู้ใช้น้ำประเภทบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็กได้รับส่วนลดค่าน้ำประปาร้อยละ ๑๐ เป็นระยะเวลา ๒ เดือนสำหรับใบแจ้งค่าน้ำเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒,๓๑๐,๐๐๐ ราย (แผน ๒,๔๓๐,๐๐๐ ราย) คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐๖ ของแผน
๔. ผลกระทบ	โครงการสามารถช่วยลดผลกระทบและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจ และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน ซึ่งสามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการขนาดเล็กในช่วงที่รัฐบาลดำเนินมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค อาทิ การกำหนดเวลาเปิดปิดของห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า การให้ร้านจำหน่ายอาหารในลักษณะของการนำไปบริโภคที่อื่นเท่านั้น และการขอความร่วมมือให้ภาคธุรกิจและหน่วยงานราชการปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย โดยเฉพาะในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุม ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้และภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและผู้ประกอบการ

๑๔) โครงการเพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในระลอกเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ของ กปน.	
วัตถุประสงค์ของโครงการ	เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากการแพร่ระบาดของ COVID-๑๙ ในระลอกเดือนเมษายน ๒๕๖๔ และเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน และผู้ประกอบการขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ให้บริการของ กปน. ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ เป็นระยะเวลา ๒ เดือน สำหรับยอดการใช้น้ำเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน ๒๕๖๔ (ใบแจ้งค่าน้ำประปาเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม ๒๕๖๔)
วงเงินโครงการ	กรอบวงเงิน ๑๓๙.๑๐๐ ล้านบาท ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยโครงการมีผลการเบิกจ่าย ๑๓๙.๑๐๐ ล้านบาท
ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน ๕ เดือน (๕ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๔)
ผลการประเมินโครงการ	
๑. ความสอดคล้อง	สอดคล้องกับแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก ในแผนงานที่ ๒.๑
๒. ประสิทธิภาพ	(๑) ระยะเวลาดำเนินโครงการเป็นไปตามแผน ทั้งนี้ กปน. ได้ให้ส่วนลดค่าน้ำประปาแก่ผู้ใช้น้ำในใบแจ้งค่าบริการเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่เห็นชอบในหลักการมาตรการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจในระยะเร่งด่วนฯ โดยกระทรวงการคลังได้จ่ายเงินให้ กปน. ย้อนหลังตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจากมาตรการดังกล่าว (๒) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ จำนวน ๑๓๙.๑๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของกรอบวงเงินโครงการ
๓. ประสิทธิภาพ	ผู้ใช้น้ำประเภทบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็กได้รับส่วนลดค่าน้ำประปาร้อยละ ๑๐ เป็นระยะเวลา ๒ เดือนสำหรับใบแจ้งค่าน้ำเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒,๓๐๘,๗๔๒ ราย (แผน ๒,๔๔๐,๐๐๐ ราย) คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๖๒ ของแผน
๔. ผลกระทบ	เช่นเดียวกับโครงการที่ ๑๓) เนื่องจากเป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่อง
๑๕) มาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระลอกใหม่ ของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ลดค่าน้ำประปาลงร้อยละ ๑๐ เฉพาะบ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) เป็นระยะเวลา ๒ เดือน สำหรับใบแจ้งหนี้ของ กปภ.	
วัตถุประสงค์ของโครงการ	เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้น้ำประปาที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในพื้นที่ให้บริการของ กปภ. คือ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้นกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ เป็นระยะเวลา ๒ เดือน (เดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม ๒๕๖๔)
วงเงินโครงการ	กรอบวงเงิน ๒๕๔.๗๔๐ ล้านบาท ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยโครงการมีผลการเบิกจ่าย ๒๕๔.๗๓๕ ล้านบาท
ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน ๖.๕ เดือน (๑๒ ม.ค. - ๓๑ ก.ค. ๖๔)

ผลการประเมินโครงการ	
๑. ความสอดคล้อง	สอดคล้องกับแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก ในแผนงานที่ ๒.๑
๒. ประสิทธิภาพ	(๑) ระยะเวลาดำเนินโครงการล่าช้ากว่าแผนเล็กน้อย โดย กปภ. มีแผนการดำเนินโครงการสิ้นสุดในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ แต่ดำเนินการจริงแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เนื่องจากเกิดปัญหาบัญชีหลักในระบบ GFMS ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้จ่ายเงินให้ กปภ. ย้อนหลังตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจากมาตรการดังกล่าว (๒) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ จำนวน ๒๕๔.๗๓๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๙ ของกรอบวงเงินโครงการ
๓. ประสิทธิผล	ผู้ใช้น้ำประเภบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็กได้รับส่วนลดค่าน้ำประปาร้อยละ ๑๐ เป็นระยะเวลา ๒ เดือนสำหรับใบแจ้งค่าน้ำประปาเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๔,๕๗๐,๐๐๐ ราย (แผน ๔,๕๕๐,๐๐๐ ราย) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๔๔ ของแผน ซึ่งเป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-๑๙ ระลอกใหม่ ทั้งนี้ จำนวนผู้ใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นจากแผน จำนวน ๒๐,๐๐๐ ราย เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของผู้ใช้น้ำที่มาขอติดตั้งระบบประปาใหม่ในเดือนที่ กปภ. ดำเนินโครงการ
๔. ผลกระทบ	โครงการสามารถช่วยลดผลกระทบและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจ และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในช่วงที่รัฐบาลดำเนินมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค และขอความร่วมมือให้ปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย โดยเฉพาะในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุม ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้และภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและผู้ประกอบการ
๑๖) มาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในระลอกใหม่ ลดค่าน้ำประปาลงร้อยละ ๑๐ เฉพาะบ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) เป็นระยะเวลา ๒ เดือน สำหรับใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม ๒๕๖๔ ของ กปภ.	
วัตถุประสงค์ของโครงการ	เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กลุ่มประชาชน ๓.๙๗ ล้านครัวเรือน โดยเป็นผู้ใช้น้ำประเภสถานที่อยู่อาศัยของเอกชนแบบรายเดี่ยว สถานที่พักอาศัยของรัฐที่อยู่อาศัยเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าน้ำประปา สถานที่พักอาศัยและมีการประกอบการค้า และสถานที่พักอาศัยของเอกชนแบบรายกลุ่ม และกลุ่มผู้ประกอบการ (กิจการขนาดเล็ก) ๐.๖๒ ล้านราย รวมทั้งสิ้น ๔.๕๙ ล้านราย ในพื้นที่ให้บริการของ กปภ. คือ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้นจังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ และพื้นที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นระยะเวลา ๒ เดือน (ใบแจ้งค่าน้ำประปาเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม ๒๕๖๔)
วงเงินโครงการ	กรอบวงเงิน ๒๗๗.๘๓๐ ล้านบาท ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยโครงการมีผลการเบิกจ่าย ๒๗๗.๗๗๒ ล้านบาท
ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน ๕ เดือน (๕ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๔)

ผลการประเมินโครงการ	
๑. ความสอดคล้อง	สอดคล้องกับแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก ในแผนงานที่ ๒.๑
๒. ประสิทธิภาพ	(๑) ระยะเวลาดำเนินโครงการเป็นไปตามแผน โดยกระทรวงการคลังได้จ่ายเงินให้ กปภ. ย้อนหลังตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากมาตรการดังกล่าว (๒) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ จำนวน ๒๗๗.๗๗๒ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๙๙.๙๘ ของกรอบวงเงินโครงการ
๓. ประสิทธิภาพ	ผู้ใช้น้ำประเภบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็กได้รับส่วนลดค่าน้ำประปาร้อยละ ๑๐ เป็นระยะเวลา ๒ เดือนสำหรับใบแจ้งค่าน้ำเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๔,๖๓๐,๐๐๐ ราย (แผน ๔,๕๕๐,๐๐๐ ราย) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๘๗ ของแผน ซึ่งเป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขโรคของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-๑๙ ในระลอกเดือนเมษายน ๒๕๖๔ จำนวนผู้ใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นจากแผน จำนวน ๔๐,๐๐๐ ราย เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของผู้ใช้น้ำที่มาขอติดตั้งระบบประปาใหม่ในเดือนที่ กปภ. ดำเนินโครงการ
๔. ผลกระทบ	เช่นเดียวกับโครงการที่ ๑๕) เนื่องจากเป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่อง

แผนงานที่ ๒.๒ แผนงานหรือโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้แก่เกษตรกร ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวน ๑ โครงการ

๑๗) โครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้แก่เกษตรกรซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)	
วัตถุประสงค์ของโครงการ	เพื่อช่วยเหลือ เยียวยาให้กับเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID- ๑๙ รวมทั้งบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและครอบครัว กลุ่มที่มีการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานรายได้เกษตรกร จำนวน ๑๐ ล้านราย ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมายรอบที่ ๑ จำนวน ๘.๔๓ ล้านราย ได้แก่ เกษตรกรที่เพาะปลูกพืช ๖.๑๙ ล้านราย ปศุสัตว์ ๑.๖๐ ล้านราย ทำประมง ๐.๖๔ ล้านราย และกลุ่มเป้าหมายรอบที่ ๒ จำนวน ๑.๕๗ ล้านราย ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียน โดยชดเชยรายได้ให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ จำนวน ๕,๐๐๐.๐๐๐ บาท เป็นระยะเวลา ๓ เดือน รวมจำนวน ๑๕,๐๐๐.๐๐๐ บาทต่อราย
วงเงินโครงการ	กรอบวงเงิน จำนวน ๑๕๐,๐๐๐.๐๐๐ ล้านบาท ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ และปรับลดวงเงินเหลือ ๑๑๓,๓๐๒.๕๓๕ ล้านบาท ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยโครงการมีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๑๓,๓๐๒.๓๒๕ ล้านบาท
ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน ๓ เดือน (พ.ค. - ก.ค. ๖๓) และ สศก. ได้ขอขยายระยะเวลาเพิ่มขึ้นอีก ๒ เดือน จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อโอนเงินซ้ำ (Retry) ให้กับผู้มีสิทธิ์ที่ยังโอนเงินไม่สำเร็จ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓
ผลการประเมินโครงการ	
๑. ความสอดคล้อง	สอดคล้องกับแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก ในแผนงานที่ ๒.๒

๒. ประสิทธิภาพ	(๑) ระยะเวลาดำเนินโครงการมากกว่าแผน จำนวน ๒ เดือน เพื่อให้ สศก. ติดตามและโอนเงินให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ที่โอนเงินไม่สำเร็จ (๒) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ จำนวน ๑๑๓,๓๐๒.๓๒๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๕๓ ของกรอบวงเงินอนุมัติครั้งแรก
๓. ประสิทธิผล	เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนได้รับการชดเชยรายได้ จำนวน ๗,๕๖๕,๘๘๐ ราย (แผน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ราย) คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๖๖ ของแผน
๔. ผลกระทบ	เกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือ มีรายได้ยังชีพในช่วงภาวะวิกฤติ และมีเงินทุนในการประกอบอาชีพ โดยเกษตรกรร้อยละ ๗๑.๕๘ นำเงินไปลงทุนทางการเกษตร รองลงมาร้อยละ ๖๒.๕๖ นำไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในครัวเรือน ร้อยละ ๒๑.๓๘ นำไปชำระหนี้สิน ร้อยละ ๒๑.๒๒ นำไปใช้จ่ายเพื่อการศึกษา ร้อยละ ๙.๘๙ นำไปเก็บออม ร้อยละ ๗.๕๕ นำไปลงทุนนอกการเกษตร ร้อยละ ๑.๙๕ ใช้จ่ายด้านอื่น ๆ และร้อยละ ๓.๑๔ เกษตรกรยังไม่มีแผนการใช้จ่ายเงิน โดยจะก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ จำนวน ๔๐๑,๘๑๓ ล้านบาท หรือคิดเป็น ๓.๔๘ เท่าของวงเงิน ซึ่งจะเกิดขึ้นทั้งภายในชุมชนและภายนอกชุมชน ทำให้มีการหมุนเวียนเงินต่อเศรษฐกิจชุมชนต่อชุมชนมากขึ้น (ข้อมูลจาก สศก.)

บทเรียนและข้อเสนอแนะในภาพรวมของแผนงานที่ ๒

๑) โครงการที่มีลักษณะเป็นการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนผ่านการโอนเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานเจ้าของโครงการควรปรับปรุงฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อลดความผิดพลาดในการคัดกรองคุณสมบัติของผู้รับสิทธิ์และลดความซ้ำซ้อนในการเยียวยาประชาชนกลุ่มต่าง ๆ รวมทั้งสามารถใช้เป็นประโยชน์ในการดำเนินมาตรการอื่น ๆ ในอนาคต

๒) โครงการที่มีลักษณะรัฐร่วมจ่ายโดยมีผู้ประกอบการและร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ หน่วยงานเจ้าของโครงการควรมีมาตรการกระตุ้นและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการและร้านค้าอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ หันมาเข้าร่วมโครงการให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุม ซึ่งจะเป็นผลดีต่อทั้งผู้ประกอบการและประชาชนผู้ใช้สิทธิ์ รวมทั้งก่อให้เกิดการกระจายเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

๓) โครงการที่มีลักษณะเป็นการช่วยเหลือและเยียวยาด้านค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า) หน่วยงานเจ้าของโครงการควรคำนึงถึงกรอบการช่วยเหลือให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันการใช้ทรัพยากรเกินความจำเป็น และสามารถช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนได้อย่างแท้จริง

๔) โครงการที่มีลักษณะเป็นการช่วยเหลือและเยียวยาเกษตรกร หน่วยงานเจ้าของโครงการควรกำหนดแนวทางในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้ถูกต้องครบถ้วนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินมาตรการและนโยบายช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๔.๓ แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ จำนวน ๑๓๐ โครงการ

แผนงานที่ ๓.๑ แผนงานหรือโครงการลงทุนและกิจกรรมการพัฒนาที่สามารถพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพิ่มศักยภาพ และยกระดับการค้า การผลิต และการบริการในสาขาเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ โดยครอบคลุมภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้าและการลงทุนท่องเที่ยวและบริการ จำนวน ๑ โครงการ

๑) โครงการพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว (Safety Zone) ของกรมการท่องเที่ยว (กทท.)	
วัตถุประสงค์ของโครงการ	เพื่อสร้างต้นแบบในการบริหารจัดการพื้นที่ท่องเที่ยวให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยให้แก่ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและชุมชน ประชาสัมพันธ์พื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยต้นแบบให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว
วงเงินโครงการ	กรอบวงเงิน ๑๕.๐๐๐ ล้านบาท ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยโครงการมีผลการเบิกจ่าย ๗.๖๑๓ ล้านบาท
ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน (ก.ค. ๖๓ - มิ.ย. ๖๔)
ผลการประเมินโครงการ	
๑. ความสอดคล้อง	สอดคล้องกับแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก ในแผนงานที่ ๓.๑ กิจกรรมการพัฒนาที่สามารถพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านการลงทุนท่องเที่ยวและบริการ
๒. ประสิทธิภาพ	(๑) ระยะเวลาการดำเนินโครงการเป็นไปตามแผน (๒) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ จำนวน ๗.๖๑๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๗๕ ของกรอบวงเงินโครงการ โดยสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านที่พักของผู้เข้าอบรม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการอบรมจาก ๓ วัน ๒ คืน เป็นแบบ ๑ วันและเพิ่มจำนวนครั้งมากขึ้น โดยสนับสนุนค่าเดินทางให้ผู้เข้าอบรมตามที่จ่ายจริง
๓. ประสิทธิผล	(๑) เกิดการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยต้นแบบในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มึนุขย์สร้างขึ้น ชุมชน เขตเมือง และย่านการค้า จำนวน ๕ พื้นที่ ได้แก่ จังหวัดน่าน ชุมชนบ้านไร่กองขิง จังหวัดเชียงใหม่ หาดบางแสน จังหวัดชลบุรี เอเซียทีก เดอะริเวอร์ฟรอนท์ กทม. และเยาวราช กทม. คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของแผน (๒) จัดอบรมผู้ประกอบการให้มีความรู้ในการบริหารจัดการพื้นที่ท่องเที่ยวให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัย จำนวน ๑,๐๑๐ ราย (แผน ๕๐๐ ราย) คิดเป็นร้อยละ ๒๐๒.๐๐ ของแผน (๓) การจัดทำหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัย และแนวทางการบริหารและจัดการความเสี่ยง จำนวน ๕ พื้นที่ ๕ แห่งข้างต้น สำหรับเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป
๔. ผลกระทบ	โครงการสามารถช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางท่องเที่ยวและเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่และชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัย
๕. ความยั่งยืนของโครงการ	โครงการมีหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการภายหลังจากโครงการแล้วเสร็จ โดยหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ทั้ง ๕ พื้นที่ ได้แก่ สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน ชุมชนบ้านไร่กองขิง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี เอเซียทีก เดอะริเวอร์ฟรอนท์ กทม. และ สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ กทม.

แผนงานที่ ๓.๒ แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยการส่งเสริมตลาดสำหรับผลผลิต และผลิตภัณฑ์ของธุรกิจชุมชนที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวหรือภาคบริการอื่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน การจัดหาปัจจัยการผลิตและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้งการสร้างการเข้าถึงช่องทางการตลาด พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน จำนวน ๑๒๓ โครงการ แบ่งเป็นโครงการนอกกลุ่มจังหวัด ๓ โครงการ และโครงการของกลุ่มจังหวัด ๑๒๐ โครงการ

๑) โครงการพลิกวิกฤต COVID-๑๙ สู่การสร้างเศรษฐกิจจาก OTOP สมุนไพรในชุมชนอย่างยั่งยืน ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (พท.)	
วัตถุประสงค์ของโครงการ	(๑) เพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ รองรับสถานการณ์ COVID-๑๙ (๒) เพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการ สถาบันเกษตรกรให้มีความรู้ในการปลูกสมุนไพร วนเกษตร เกษตรกรรมยั่งยืนให้มีคุณภาพมาตรฐาน ก่อให้เกิดรายได้และมีความยั่งยืนในชุมชน (๓) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรและสารสกัดให้มีมาตรฐานสามารถส่งออกต่างประเทศได้ (๔) เพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการเดิมที่มีสินค้าจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร OTOP แต่ขาดความชำนาญในการพัฒนาและขยายสู่ตลาดสากล (๕) เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ผู้ประกอบการในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านการพัฒนาสารสกัดและผลิตภัณฑ์ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก (๖) เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการมีความสามารถในการนำผลิตภัณฑ์สมุนไพร OTOP เข้าสู่ระบบการตลาดแบบออนไลน์เชื่อมโยงกับ E-commerce ที่สามารถแข่งขันทั้งในและต่างประเทศได้
วงเงินโครงการ	กรอบวงเงิน จำนวน ๘.๓๒๑๑ ล้านบาท ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และโครงการมี ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๘.๓๒๑๑ ล้านบาท
ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน (ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)
ผลการประเมินโครงการ	
๑. ความสอดคล้อง	สอดคล้องกับแผนหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก. ในแผนงานที่ ๓.๒ กิจกรรมเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยการส่งเสริมตลาดสำหรับผลผลิต และผลิตภัณฑ์ของธุรกิจชุมชนที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวหรือภาคบริการอื่น
๒. ประสิทธิภาพ	(๑) ระยะเวลาดำเนินโครงการเป็นไปตามแผน (๒) ค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการ จำนวน ๘.๓๒๑๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของกรอบวงเงินโครงการ
๓. ประสิทธิภาพ	(๑) เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ รองรับสถานการณ์ COVID-๑๙ จำนวน ๑๐ ชุมชน/ทั่วประเทศ (แผน ๑๐ ชุมชน/ทั่วประเทศ) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของแผน (๒) กลุ่มเกษตรกร มีความรู้ในการปลูกสมุนไพร วนเกษตร เกษตรกรรมยั่งยืนให้มีคุณภาพมาตรฐาน ก่อให้เกิดรายได้จากเดิม และมีความยั่งยืนในชุมชน จำนวน ๑๐ ชุมชน/ทั่วประเทศ (แผน ๑๐ ชุมชน/ทั่วประเทศ) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของแผน

	<p>(๓) เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรและสารสกัดให้มีมาตรฐานสามารถส่งออกต่างประเทศได้ จำนวน ๒๐๐ ราย (แผน ๒๐๐ ราย) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของแผน</p> <p>(๔) ผู้ประกอบการความรู้ในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านการพัฒนาสารสกัดและผลิตภัณฑ์ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก จำนวน ๒๕๘ ราย (แผนจำนวน ๒๕๐ ราย) คิดเป็นร้อยละ ๑๑๙.๒ ของแผน</p> <p>(๕) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มจำนวน ๕๐ ผลิตภัณฑ์ (แผนจำนวน ๕๐ ผลิตภัณฑ์) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของแผน</p>
๔. ผลกระทบ	<p>(๑) เกษตรกรสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ และมีรายได้เพิ่มจากการขายสมุนไพรสดสมุนไพรแห้ง และผลิตภัณฑ์สมุนไพร</p> <p>(๒) เกษตรกรที่มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการในชุมชนมีความรู้ในการสร้างสรรค์และต่อยอดโดยนำสมุนไพรในชุมชนมาสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างครบวงจร</p> <p>(๓) ส่งผลให้ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีมาตรฐานจากเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่</p> <p>(๔) ลดการนำเข้าสารสกัดสมุนไพรจากต่างประเทศ เพิ่มรายได้จากการจำหน่ายสารสกัดในประเทศ</p>
๕. ความยั่งยืนของโครงการ	<p>(๑) การมีส่วนร่วมของผู้รับประโยชน์ โดยเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ ประชาชนทั่วไปมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยการขายวัตถุดิบสมุนไพรสด สมุนไพรแปรรูป สารสกัด และผลิตภัณฑ์สมุนไพร พัฒนาศักยภาพเกษตรกร ผู้ประกอบการ ตามกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร</p> <p>(๒) ความต่อเนื่องของผลประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการในระยะยาว เนื่องจากมีการส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรวนเกษตรและสนับสนุนการปลูกสมุนไพรต้นแบบตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืช ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง รวมถึงให้ความรู้เครือข่ายเกษตรกรเกี่ยวกับการปลูก การแปรรูปวัตถุดิบ สารสกัด และเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อให้ได้สมุนไพรแปรรูปที่มีคุณภาพ สามารถรองรับการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ จากการแปรรูปสมุนไพรอย่างง่าย มีความรู้ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์สมุนไพรที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และมีความพร้อมที่จะยกระดับการบริหารจัดการสมุนไพรในชุมชน เชื่อมโยงกับเครือข่ายและความยั่งยืนให้กับสมุนไพรในชุมชนได้</p>
๒) โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ ด้วยการนวดไทยในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (พท.)	
วัตถุประสงค์ของโครงการ	<p>(๑) เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้เรื่องการนวดเพื่อสุขภาพด้วยการป้องกันการติดเชื้อ COVID-๑๙ ตามแนววิถีใหม่ (New Normal) ซึ่งจะเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างถูกต้อง</p> <p>(๒) เพื่อการสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างกำลังคนที่มีประสิทธิภาพเพิ่มธุรกิจการนวดเพื่อสุขภาพและการท่องเที่ยว</p>
วงเงินโครงการ	กรอบวงเงิน จำนวน ๙.๑๙๘๑ ล้านบาท ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และโครงการมีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๖.๑๖๐๒ ล้านบาท

ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน (ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)
ผลการประเมินโครงการ	
๑. ความสอดคล้อง	สอดคล้องกับแผนหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก. ในแผนงานที่ ๓.๒ กิจกรรมเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ โดยการส่งเสริมตลาดสำหรับผลผลิต และผลิตภัณฑ์ของธุรกิจชุมชนที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวหรือภาคบริการอื่น
๒. ประสิทธิภาพ	(๑) ระยะเวลาการดำเนินโครงการเป็นไปตามแผน (๒) ค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการ จำนวน ๖.๑๖๐๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๙๗ ของกรอบวงเงินโครงการ โดยค่าใช้จ่ายที่ลดลงเนื่องจากการปรับรูปแบบอบรมเป็นแบบออนไลน์เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมถึงมีการยกเลิกการฝึกอบรมในพื้นที่ควบคุมสูงสุด ซึ่งไม่สามารถจัดฝึกอบรมได้
๓. ประสิทธิผล	(๑) หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพที่มีการเพิ่มเติมเนื้อหาการป้องกันการติดเชื้อจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวน ๒ หลักสูตร (แผนจำนวน ๑ หลักสูตร) คิดเป็นร้อยละ ๒๐๐ ของแผน (๒) ผู้เข้าร่วมการอบรมสำเร็จหลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ จำนวน ๘๙ คน (แผน ๒๐๐ คน) คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๕๐ ของแผน (๓) ผู้เข้าร่วมการอบรมสำเร็จหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ จำนวน ๓๒๓ คน (แผน ๔๐๐ คน) คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๗๕ ของแผน
๔. ผลกระทบ	การนวดไทยเพื่อสุขภาพเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหลักจากสถานการณ์ COVID-๑๙ จะสามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมและยังสามารถถ่ายทอดวิชาชีพนี้นี้ให้แก่คนรุ่นหลังต่อไปได้
๕. ความยั่งยืนของโครงการ	(๑) มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการภายหลังโครงการแล้วเสร็จ โดย พท. และหน่วยงานร่วมจัดอบรมฯ ดำเนินการประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้สำเร็จการอบรมไปยังผู้ประกอบการ หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานต่อไป (๒) ประชาชนสามารถนำการนวดไทย ซึ่งเป็นภูมิปัญญาไทย เป็นวิถีชีวิตไทยที่สืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง ถ่ายทอดให้แก่ประชาชน ให้มีวิชาชีพติดตัว โดยเพิ่มเนื้อหาการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) อีกทั้ง เป็นการสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพให้เกิดขึ้นจากการนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ ทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริม สามารถเพิ่มพูนรายได้ เกิดการพึ่งพาตัวเอง ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
๓) โครงการพัฒนาการตลาดสินค้ากลุ่มผู้ทำการผลิตที่บ้านหลังการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (สป.รง.)	
วัตถุประสงค์ของโครงการ	(๑) เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มผู้ทำการผลิตที่บ้านเหล่านี้ให้สามารถพัฒนาและยกระดับความสามารถในการทำการตลาดสินค้าของกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ (๒) เพิ่มทักษะการจัดจำหน่ายสินค้า สามารถใช้ช่องทางออนไลน์ในการจำหน่ายสินค้า และรับการสั่งซื้อ

	(๓) การจัดการที่เป็นระบบและมีคุณภาพ อันจะส่งผลให้ผู้ทำการผลิตที่บ้านซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบ สามารถจำหน่ายสินค้าที่ผลิตได้สามารถรับงานที่มีราคาสูงขึ้น มีรายได้ที่แน่นอน และมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ
วงเงินโครงการ	กรอบวงเงิน จำนวน ๔.๑๖๗๙ ล้านบาท ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และโครงการมีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๔.๑๖๗๙ ล้านบาท
ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน ๕ เดือน (พ.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)
ผลการประเมินโครงการ	
๑. ความสอดคล้อง	สอดคล้องกับแผนหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก. ในแผนงานที่ ๓.๒ กิจกรรมเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยการส่งเสริมตลาดสำหรับผลผลิต และผลิตภัณฑ์ของธุรกิจชุมชนที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวหรือภาคบริการอื่น
๒. ประสิทธิภาพ	(๑) ระยะเวลาการดำเนินโครงการเป็นไปตามแผน (๒) ค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการ จำนวน ๔.๑๖๗๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของกรอบวงเงินโครงการ
๓. ประสิทธิภาพ	ทำให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้และทักษะในการทำตลาดและการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ รวมถึงมีแผนการบริหารจัดการธุรกิจด้วยระบบที่มีคุณภาพ
๔. ผลกระทบ	(๑) สมาชิกผู้ผลิตเพื่อขายและผู้รับงานไปทำที่บ้านมีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวได้ (๒) ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมและประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในการพัฒนาสินค้า การตลาด การบริหารจัดการธุรกิจจะเป็นต้นทุนที่สำคัญในการประกอบอาชีพ (๓) การย้อมสีธรรมชาติ การทอผ้า การจักสาน อาหารพื้นเมือง ได้รับการพัฒนายกระดับ เพิ่มมูลค่าและสืบทอดต่อไป
๕. ความยั่งยืนของโครงการ	โครงการมีมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพภายหลังโครงการแล้วเสร็จ กลุ่มผู้ผลิตสินค้ามีประสบการณ์และความรู้จากการอบรมทำให้เกิดการต่อยอดแผนการพัฒนาธุรกิจและเกิดการกระจายรายได้ไปสู่เครือข่ายแรงงานนอกระบบ และการคงอยู่ของวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยสืบต่อไป
๔) - ๑๒๓) โครงการของกลุ่มจังหวัด	
วัตถุประสงค์ของโครงการ	(๑) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเกษตร ทั้งการเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ให้สามารถลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (๒) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแรงงานให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน หรือนำความรู้ไปประกอบอาชีพอิสระ (๓) เพื่อส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์ สินค้าชุมชน และบริการต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ มีความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดและมีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น
วงเงินโครงการ	กรอบวงเงินรวม จำนวน ๔๔๙.๖๐๐ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๓๐๙.๘๖๔ ล้านบาท
ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ภาพรวมระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน (ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)

ผลการประเมินโครงการ	
๑. ความสอดคล้อง	สอดคล้องกับแผนหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก. ในแผนงานที่ ๓.๒ ผ่านการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยการส่งเสริมตลาดสำหรับผลผลิต และผลิตภัณฑ์ของธุรกิจชุมชนที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวหรือภาคบริการอื่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน การจัดหาปัจจัยการผลิตและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้งการสร้างการเข้าถึงช่องทางการตลาด พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และชุมชน
๒. ประสิทธิภาพ	(๑) ระยะเวลาการดำเนินโครงการเป็นไปตามแผน (๒) ค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการรวม จำนวน ๓๐๙.๘๖๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๙๒ ของกรอบวงเงินรวม
๓. ประสิทธิผล	- ประชาชนที่เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น สามารถสร้างรายได้จากการพัฒนาการเกษตรเพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพและราคาสูงขึ้น รวมถึงขยายช่องทางการตลาดให้ง่ายต่อการเข้าถึงของผู้บริโภค เช่น การขายทุเรียนออนไลน์ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังสามารถสร้างรายได้จากการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนจากการดำเนินงาน ทั้งในรูปแบบการผลิตสินค้าเกษตรและสินค้าแปรรูปจากปัจจัยในชุมชน เช่น หมอน ข้าว กล้วย สมุนไพร เป็นต้น - ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรลดลง เนื่องจากมีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพชุมชนที่ได้จากโครงการมาทดแทนการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช และสามารถลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน โดยการปลูกพืชผักและเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคเป็นอาหารในครัวเรือน เช่น กบ ปลาตุ๊ก เป็นต้น
๔. ผลกระทบ	(๑) เกิดการสร้างเครือข่ายเพื่อสนับสนุนทุนการผลิตและการตลาดของชุมชน ซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้จากการรวมกลุ่มผลิต แปรรูป จำหน่ายผลิตภัณฑ์ สินค้า หรือบริการต่าง ๆ และถือเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนไปในตัว (๒) แรงงานในท้องถิ่นได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการดำรงชีพ สามารถสร้างรายได้เพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัว อีกทั้งเป็นโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีก้าวหน้าและมีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
๕. ความยั่งยืนของโครงการ	(๑) ภาคการเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีการผลิตสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชนและบริการที่มีคุณภาพด้วยแนวทางและวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ อีกทั้งเป็นประโยชน์ต่อการนำความรู้ไปต่อยอดประกอบอาชีพอื่น ๆ ในอนาคต (๒) การมีส่วนร่วมของผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการเมื่อโครงการแล้วเสร็จ โดยเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็งและประชาชนที่มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง จะนำไปสู่การร่วมมือเพื่อดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของชุมชน

แผนงานที่ ๓.๓ แผนงานหรือโครงการเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือน และเอกชน รวมถึงการลงทุนต่างๆ ของภาคเอกชน เพื่อให้สภาวะการบริโภคและการลงทุนกลับเข้าสู่ระดับปกติได้โดยเร็ว จำนวน ๖ โครงการ

๑) โครงการกำลังใจ ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)	
วัตถุประสงค์ ของโครงการ	เพื่อเป็นการฟื้นฟูภาคธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศที่ซบเซาอันเนื่องมาจากการระบาดของ COVID-๑๙ และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-๑๙ ของรัฐบาล โดยการส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวภายในประเทศและการใช้บริการสายการบินเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ จากการที่รัฐบาลสนับสนุนค่าเดินทางของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) รวม ๑,๒๐๐,๐๐๐ ราย ให้เดินทางโดยการใช้บริการกับบริษัทนำเที่ยว ซึ่งรัฐจะสนับสนุนงบประมาณเดินทางไม่เกินรายละ ๒,๐๐๐ บาท สำหรับการเดินทางที่ไม่น้อยกว่า ๒ วัน ๑ คืน ส่งผลให้ภาคธุรกิจท่องเที่ยวยังคงเกิดการจ้างงานและมีการสร้างรายได้ให้กับประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาธุรกิจท่องเที่ยวเป็นภาคธุรกิจที่สร้างรายได้หลักของประเทศสูงถึงร้อยละ ๑๗ ของ GDP
วงเงินโครงการ	กรอบวงเงิน ๒,๔๐๐.๐๐๐ ล้านบาท ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ และปรับลดเหลือ ๑,๓๗๐.๐๐๐ ล้านบาท ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยโครงการมีผลการเบิกจ่าย ๑,๓๕๔.๔๔๒ ล้านบาท
ระยะเวลาดำเนิน โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน ๔ เดือน (ก.ค. - ต.ค. ๖๓) โดยมีการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ จำนวน ๔ ครั้ง ได้แก่ (๑) ขยายระยะเวลา จำนวน ๕ เดือน เป็นสิ้นสุดในเดือน มีนาคม ๖๔ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ (๒) ขยายระยะเวลา จำนวน ๒ เดือน เป็นสิ้นสุดในเดือน มิถุนายน ๖๔ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ (๓) ขยายระยะเวลา จำนวน ๒ เดือน เป็นสิ้นสุดในเดือน สิงหาคม ๖๔ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ (๔) ขยายระยะเวลา จำนวน ๔ เดือน เป็นสิ้นสุดในเดือน ธันวาคม ๖๔ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔
ผลการประเมินโครงการ	
๑. ความสอดคล้อง	สอดคล้องกับแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก ในแผนงานที่ ๓.๓
๒. ประสิทธิภาพ	(๑) ผลผลิต/กิจกรรมการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน โดยมี - นักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๖๘๐,๘๐๖ ราย (แผน ๑,๒๐๐,๐๐๐ ราย) คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๗๓ ของแผน - รายได้ผู้ประกอบการนำเที่ยว จำนวน ๑,๓๕๔.๔๔๒ ล้านบาท (แผน ๒,๔๐๐.๐๐๐ ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๔๔ ของแผน (๒) ระยะเวลาดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผน (๓) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ จำนวน ๑,๓๕๔.๔๔๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๔๔ ของกรอบวงเงินโครงการ
๓. ประสิทธิภาพ	เกิดรายได้หมุนเวียนฟื้นฟูเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยว ๓,๖๗๖.๓๕๒ ล้านบาท (แผน ๖,๕๐๐.๐๐๐ ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๕๖ ของแผน (ภายใต้สมมติฐานว่า นักท่องเที่ยว จำนวน ๖๘๐,๘๐๖ ราย เดินทางรายละ ๒ วัน และมีการใช้จ่ายเฉลี่ย ๒,๗๐๐ บาท/ราย/วัน)

๔. ผลกระทบ	ก่อให้เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการกระตุ้นการบริโภคภาคการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดการหมุนเวียนของรายได้และส่งเสริมการจ้างงานในพื้นที่ต่าง ๆ อันจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม
๕. ความยั่งยืนของโครงการ	ทำให้เกิดการกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในภาคการท่องเที่ยว ได้แก่ ธุรกิจบริษัทนำเที่ยว ธุรกิจที่พัก ธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจอื่นที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจำนวนมาก และสามารถช่วยกระตุ้นการบริโภคให้เติบโตอย่างยั่งยืน
๒) โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ ของกรมการปกครอง (ปค.)	
วัตถุประสงค์ของโครงการ	<p>(๑) เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือน โดยการจ้างงานในทุกตำบล อำเภอ ทั่วประเทศ ก่อให้เกิดรายได้ในระดับบุคคล และครัวเรือน จำนวน ๑๔,๕๑๐ อัตรามูลค่า ๒,๗๐๑.๘๗๖ ล้านบาท</p> <p>(๒) เพื่อได้ฐานข้อมูลแบบบูรณาการ (Data Base) ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการวางแผนพัฒนาพื้นที่ในทุกระดับ เช่น แผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาจังหวัด เป็นต้น</p> <p>(๓) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และการพัฒนาพื้นที่ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชน ทำให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในตำบล อำเภอ ได้ตรงต่อความต้องการ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น</p>
วงเงินโครงการ	กรอบวงเงิน ๒,๗๐๑.๘๗๖ ล้านบาท ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยโครงการมีผลการเบิกจ่าย ๒,๖๙๐.๖๑๐ ล้านบาท
ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๔ เดือน (ส.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)
ผลการประเมินโครงการ	
๑. ความสอดคล้อง	สอดคล้องกับแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก ในแผนงานที่ ๓.๓
๒. ประสิทธิภาพ	<p>(๑) ผลผลิต/กิจกรรมการดำเนินงานที่เป็นไปตามแผน ได้แก่</p> <p>(๑.๑) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Computer Notebook) จำนวน ๘๗๘ เครื่อง (แผน ๘๗๘ เครื่อง) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของแผน</p> <p>(๑.๒) ฐานข้อมูลแบบบูรณาการ (Data Base) ของหมู่บ้าน/ชุมชน ๘๐,๕๙๖ แห่ง (แผน ๘๐,๕๙๖ แห่ง) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของแผน</p> <p>(๑.๓) ข้อมูลโครงการระดับตำบล ๓๖,๒๗๕ โครงการ (แผน ๓๖,๒๗๕ โครงการ) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของแผน</p> <p>(๒) ระยะเวลาดำเนินโครงการเป็นไปตามแผน</p> <p>(๓) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ จำนวน ๒,๖๖๐.๓๕๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๔๖ ของกรอบวงเงินโครงการ</p>
๓. ประสิทธิภาพ	<p>(๑) สร้างรายได้จากการจ้างงาน ๒,๖๖๙.๓๐๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๘ ของแผน</p> <p>(๒) เพิ่มการจ้างงาน/รักษาการจ้างงาน ๑๔,๕๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของแผน</p>
๔. ผลกระทบ	<p>(๑) เกิดการจ้างงานประชาชนในตำบล อำเภอ ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ตำบลละ ๒ คน ใน ๗,๒๕๕ ตำบลทั่วประเทศ โดยเป็นการเพิ่มการจ้างงานจำนวน ๑๔,๕๑๐ คน อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน</p> <p>(๒) เกิดการจัดทำข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างเป็นระบบ สามารถช่วยในการพัฒนา แก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการให้กับประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว รวมถึงก่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน</p>

	และการเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณะให้ทุกภาคส่วนของรัฐ เอกชน ภาคประชาสังคมต่าง ๆ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกันในข้อมูล
๕. ความยั่งยืนของโครงการ	ช่วยสร้างประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ทักษะด้านต่าง ๆ อันนำไปต่อยอดและใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาและต่อยอดสู่การประกอบอาชีพต่อไป
๓) โครงการเฝ้าระวังสร้างแนวกันไฟสร้างรายได้ชุมชน ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อ.ล.)	
วัตถุประสงค์ของโครงการ	(๑) เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือน โดยการจ้างงานและสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-๑๙ (๒) เพื่อเฝ้าระวังและลดความเสี่ยงจากการเกิดไฟป่า (๓) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และเสริมสร้างทักษะในการอนุรักษ์ทรัพยากรในพื้นที่ป่า ซึ่งเป็นฐานทรัพยากรที่สำคัญของชุมชนในการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่า
วงเงินโครงการ	กรอบวงเงิน ๒๔๖.๖๙๙ ล้านบาท ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยโครงการมีผลการเบิกจ่าย ๒๔๖.๕๙๘ ล้านบาท
ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๑ เดือน (ก.ค. ๖๓ - พ.ค. ๖๔)
ผลการประเมินโครงการ	
๑. ความสอดคล้อง	สอดคล้องกับแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก ในแผนงานที่ ๓.๓
๒. ประสิทธิภาพ	(๑) ผลผลิต/กิจกรรมการดำเนินงานที่เป็นไปตามแผน ได้แก่ (๑.๑) จุดเฝ้าระวังและลงทะเบียนเข้า - ออก พื้นที่ป่า ๓,๐๐๕ จุด (แผน ๓,๐๐๕ จุด) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของแผน (๑.๒) แนวกันไฟ ๒,๙๙๗ กิโลเมตร (แผน ๒,๙๙๗ กิโลเมตร) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของแผน (๑.๓) แหล่งน้ำขนาดเล็กสำรองน้ำสำหรับดับไฟป่า ๑๐๘ บ่อ (แผน ๑๐๘ บ่อ) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของแผน (๒) ระยะเวลาดำเนินโครงการเป็นไปตามแผน (๓) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ จำนวน ๒๔๖.๕๙๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๖ ของกรอบวงเงินโครงการ
๓. ประสิทธิภาพ	(๑) สร้างรายได้จากการจ้างงาน ๒๔๖.๕๙๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๖ ของแผน (๒) เพิ่มการจ้างงาน/รักษาการจ้างงาน ๙,๑๓๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของแผน
๔. ผลกระทบ	ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ได้รับการจ้างงาน ทำให้ไม่ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อหางานทำในพื้นที่อื่น ๆ ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ของครอบครัวมากขึ้น นอกจากนี้โครงการยังช่วยป้องกันการลุกลามของไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบจำนวน ๒,๙๙๗ กิโลเมตร
๕. ความยั่งยืนของโครงการ	(๑) มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการภายหลังโครงการแล้วเสร็จ โดยสถานีควบคุมไฟป่าและหน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชดำเนินงานเฝ้าระวังลาดตระเวนป้องกันการเกิดไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบ

	<p>(๒) การมีส่วนร่วมของผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการเมื่อโครงการแล้วเสร็จ โดยประชาชนให้ความร่วมมือในกิจกรรมแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่อาจเกิดขึ้นในฤดูไฟป่า เช่น การเผาระวัง และแจ้งเตือนหากพบการเกิดจุดความร้อน</p> <p>(๓) ประชาชนมีความผูกพันกับหน่วยงาน และเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาไฟป่าและหมอกควันมากขึ้น ส่งผลให้ประชาชนมีพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานและเผาระวังการเกิดสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่</p>
๔) โครงการพัฒนาป่าไม้ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ของกรมป่าไม้ (ปม.)	
วัตถุประสงค์ของโครงการ	<p>(๑) เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือน โดยการจ้างงานให้เกิดรายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ รวมทั้งสร้างทักษะอาชีพ กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน จากกิจกรรมด้านป่าไม้ตามศักยภาพชุมชน</p> <p>(๒) เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมป่าไม้ ด้วยรูปแบบเครือข่ายความร่วมมืออนุรักษ์ ปกป้อง รักษาพื้นที่ป่าไม้โดยชุมชน</p> <p>(๓) เพื่อผลิตกล้าไม้พันธุ์ดี สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันปลูกต้นไม้มีค่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง และในชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งพื้นที่ในความรับผิดชอบของภาครัฐและเอกชน</p> <p>(๔) เพื่อได้ข้อมูลการสำรวจการครอบครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรการแก้ไขปัญหาของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)</p>
วงเงินโครงการ	กรอบวงเงิน ๘๖๓.๓๖๓ ล้านบาท ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยโครงการมีผลการเบิกจ่าย ๘๕๙.๑๗๒ ล้านบาท
ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒ เดือน (ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔)
ผลการประเมินโครงการ	
๑. ความสอดคล้อง	สอดคล้องกับแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก ในแผนงานที่ ๓.๓
๒. ประสิทธิภาพ	<p>(๑) ผลผลิต/กิจกรรมการดำเนินงานที่เป็นไปตามแผน ได้แก่</p> <p>(๑.๑) กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ๗,๕๐๖ แห่ง (แผน ๗,๕๑๔ แห่ง) คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๙ ของแผน</p> <p>(๑.๒) เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า ๒,๑๘๒ เครือข่าย (แผน ๒,๑๗๔ เครือข่าย) คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๓ ของแผน</p> <p>(๑.๓) กล้าไม้พันธุ์ดี ๗๐ ล้านกล้า (แผน ๗๐ ล้านกล้า) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของแผน</p> <p>(๑.๔) ข้อมูลการสำรวจการครอบครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ๓,๐๐๐ หมู่บ้าน (แผน ๓,๐๐๐ หมู่บ้าน) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของแผน</p> <p>(๑.๕) บริหารจัดการป่าชุมชน ๒,๐๐๐ แห่ง (แผน ๒,๐๐๐ แห่ง) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของแผน</p> <p>(๒) ระยะเวลาดำเนินโครงการเป็นไปตามแผน</p> <p>(๓) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ จำนวน ๘๕๙.๑๗๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๑ ของกรอบวงเงินโครงการ</p>
๓. ประสิทธิภาพ	เพิ่มการจ้างงาน/รักษาการจ้างงาน ๓๐,๘๒๐ ราย (แผน ๓๐,๙๔๘ ราย) คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๙ ของแผน
๔. ผลกระทบ	เกิดการจ้างงาน สร้างอาชีพ ทำให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ รวมถึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับจุลภาค และต่อยอดการพัฒนาในระดับมหภาคได้ รวมทั้งเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและลดการเกิด

	ปัญหาสังคม อีกทั้งยังสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนและพื้นที่ป่าไม้ รวมถึงเพิ่มพื้นที่สีเขียวซึ่งช่วยลดภาวะโลกร้อน
๕. ความยั่งยืนของโครงการ	ประชาชนได้รับการฝึกทักษะอาชีพโดยสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเสริมสร้างอาชีพของตนเองและครอบครัวในอนาคตได้ อีกทั้งก่อให้เกิดจิตสำนึกในการรักษาป่า สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรัฐกับประชาชน ทำให้รัฐสามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
๕) - ๖) โครงการคนละครึ่ง และโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ ๒ ของ สศค.	
วัตถุประสงค์ของโครงการ	เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจจนถึงระดับฐานราก และเป็นการเพิ่มอุปสงค์การบริโภคภายในประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ประกอบการรายย่อยโดยเฉพาะกลุ่มหาบเร่ แผงลอย มีรายได้จากการขายสินค้า รวมถึงเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน โดยภาครัฐร่วมจ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไป ร้อยละ ๕๐ ทั้งนี้ ไม่เกิน ๑๕๐ บาทต่อคนต่อวัน โดยการซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน “เป่าตัง” จากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการที่รับชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” อีกทั้งเพื่อขยายโอกาสให้ผู้พลัดโอกาสสามารถเข้าถึงโครงการของภาครัฐ และเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการอื่นภายใต้มาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ
วงเงินโครงการ	กรอบวงเงินรวม ๕๒,๒๕๐.๐๐๐ ล้านบาท แบ่งเป็น (๑) โครงการคนละครึ่ง จำนวน ๓๐,๐๐๐.๐๐๐ ล้านบาท ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ และ (๒) โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ ๒ จำนวน ๒๒,๕๐๐.๐๐๐ ล้านบาท ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยโครงการมีผลการเบิกจ่ายรวม ๔๙,๘๑๒,๖๖๖ ล้านบาท
ระยะเวลาดำเนินโครงการ	(๑) โครงการคนละครึ่ง ระยะเวลาดำเนินงาน ๓ เดือน (ต.ค. - ธ.ค. ๖๓) (๒) โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ ๒ ระยะเวลาดำเนินงาน ๓ เดือน (ม.ค. - มี.ค. ๖๔) โดยมีการขยายระยะเวลาจนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อโอนเงินซ้ำ (Retry) ให้กับร้านค้าที่ยังโอนเงินไม่สำเร็จ
ผลการประเมินโครงการ	
๑. ความสอดคล้อง	สอดคล้องกับแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก ในแผนงานที่ ๓.๓
๒. ประสิทธิภาพ	(๑) ผลผลิต/กิจกรรมการดำเนินงานที่เป็นไปตามแผน ได้แก่ (๑.๑) จำนวนผู้ใช้สิทธิต่ำกว่าแผน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ - โครงการคนละครึ่ง จำนวนผู้ใช้สิทธิ ๙,๙๗๖,๐๗๒ ราย (แผน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ราย) คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๖ ของแผน - โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ ๒ จำนวนผู้ใช้สิทธิ ๑๔,๗๙๓,๕๐๒ ราย (แผน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ราย) คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๖๒ ของแผน (๑.๒) จำนวนผู้ประกอบการรายย่อยสูงกว่าแผน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ - โครงการคนละครึ่ง จำนวนผู้ประกอบการรายย่อย ๑,๐๗๑,๒๔๒ ร้านค้า (แผน ไม่ต่ำกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ร้านค้า) คิดเป็นร้อยละ ๑,๐๗๑.๒๔ ของแผน - โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ ๒ จำนวนผู้ประกอบการรายย่อย ๑,๕๙๔,๙๒๓ ร้านค้า (แผน ไม่ต่ำกว่า ๕๐๐,๐๐๐ ร้านค้า) คิดเป็นร้อยละ ๓๑๘.๙๘ ของแผน (๒) ระยะเวลาดำเนินโครงการมากกว่าแผนที่ ครม. อนุมัติครั้งแรก โดยมีการขยายระยะเวลา Retry ให้กับร้านค้าที่ยังโอนเงินไม่สำเร็จจนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (๓) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ จำนวน ๔๙,๘๑๒,๖๖๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๓๔ ของกรอบวงเงินโครงการ

๓. ประสิทธิภาพ	(๑) ลดการค่าใช้จ่าย ๔๙,๘๑๒.๖๖๖ ล้านบาท (แผน ๕๒,๕๐๐.๐๐๐ ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๘๘ ของแผน (๒) เพิ่มรายได้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย ๑๐๒,๐๖๕.๐๐๐ ล้านบาท (แผน ๑๐๕,๐๐๐.๐๐๐ ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๒๐ ของแผน
๔. ผลกระทบ	มีเม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจ ๑๐๒,๐๖๕.๐๐๐ ล้านบาท โดยแบ่งเป็นไตรมาส ๔ ของปี ๒๕๖๓ จำนวน ๕๐,๒๙๕.๐๐๐ ล้านบาท และไตรมาส ๑ ของปี ๒๕๖๔ จำนวน ๕๑,๗๗๐.๐๐๐ ล้านบาท และทำให้ภาครัฐมีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อใช้วิเคราะห์เชิงลึกในการออกแบบนโยบายในอนาคต
๕. ความยั่งยืนของโครงการ	(๑) ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจจนถึงระดับฐานราก จากการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย โดยเฉพาะกลุ่มหาบเร่ แผงลอย มีรายได้จากการขายสินค้า (๒) สร้างทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) แก่ประชาชน ผ่านการใช้แอปพลิเคชันเป่าตั้ง ตอบสนองนโยบายรัฐในการผลักดันประเทศเพื่อก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) และช่วยลดการสัมผัสที่เป็นต้นเหตุให้เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) นอกจากนี้ การใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันดังกล่าว ยังช่วยให้ภาครัฐสามารถนำข้อมูลต่าง ๆ จากการแสดงตนของประชาชนไปใช้ต่อยอดในการวางมาตรการส่งเสริม สนับสนุนช่วยเหลือประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ ได้ในอนาคต

บทเรียนและข้อเสนอแนะในภาพรวมของแผนงานที่ ๓

๑) โครงการที่มีกิจกรรมจัดอบรมหรือสัมมนา หน่วยงานเจ้าของโครงการควรมีการปรับปรุงแบบเป็นอิเล็กทรอนิกส์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-๑๙

๒) โครงการที่มีลักษณะเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมไปถึงการจัดจ้างเอกชนในการดำเนินงาน หน่วยงานเจ้าของโครงการควรกำหนดแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจนก่อนเริ่มดำเนินโครงการ รวมทั้งกำหนดแนวทางดำเนินการกรณีที่มีการอุทธรณ์การจัดซื้อจัดจ้างหรือมีผู้เสนอราคาขายเดี่ยว เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

๓) โครงการที่มีลักษณะเป็นการใช้พื้นที่แปลงเกษตร หน่วยงานเจ้าของโครงการควรกำหนดแผนงานหรือหลักเกณฑ์ของโครงการให้สอดคล้องกับลักษณะพื้นที่จริง รวมทั้งกำหนดแนวทางเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินซึ่งอาจเป็นผลให้ไม่สามารถเข้าสำรวจพื้นที่หรือปฏิบัติงานได้ เช่น สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-๑๙ สถานการณ์น้ำท่วม เป็นต้น

๔) โครงการที่มีลักษณะรัฐร่วมจ่ายโดยมีผู้ประกอบการและร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ หน่วยงานเจ้าของโครงการควรมีมาตรการกระตุ้นและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการและร้านค้าอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ หันมาเข้าร่วมโครงการให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุม ซึ่งจะเป็นผลดีต่อทั้งผู้ประกอบการและประชาชนผู้ใช้สิทธิ์ รวมทั้งก่อให้เกิดการกระจายเงินที่เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น อีกทั้งควรปรับปรุงฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อลดความผิดพลาดในการคัดกรองคุณสมบัติของผู้รับสิทธิ์ และลดความซ้ำซ้อนในการได้รับสิทธิ์ของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ รวมทั้งสามารถใช้เป็นประโยชน์ในการดำเนินมาตรการอื่น ๆ ในอนาคต

๕) โครงการที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพระยะสั้นและอบรมให้ความรู้ในการประกอบอาชีพต่าง ๆ หน่วยงานเจ้าของโครงการควรติดตามผลการดำเนินงาน เสนอแนะแนวทางแก้ไข ปัญหา และสนับสนุนองค์ความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องหลังโครงการเสร็จสิ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดได้ในอนาคต เช่น โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อใช้บริโภคในครัวเรือน โครงการส่งเสริมปลูกผักปลอดภัยเชิงการค้าในกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer)

๖) โครงการที่มีลักษณะเป็นการผลิตสินค้าเกษตรหรือผลิตภัณฑ์ชุมชน หน่วยงานเจ้าของโครงการควรคำนึงถึงแนวทางการจัดหาปัจจัยการผลิตให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน รวมไปถึงพิจารณาสภาพอากาศและฤดูกาลที่เหมาะสมสำหรับการผลิต เพื่อให้ทรัพยากรที่เป็นปัจจัยในการผลิตเกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสินค้าและผลิตภัณฑ์ของโครงการมีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาด เช่น โครงการแปรรูปกล้วยอบแห้งจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชน

๕. แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กระทรวงการคลังโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะจะทยอยดำเนินการประเมินผลโครงการที่แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาของโครงการ โดยจะนำเสนอผลการประเมินตลอดจนผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่เหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และรายงาน ครม. และรัฐสภาเพื่อทราบในโอกาสต่อไป

ภาคผนวก

๑. รายชื่อโครงการที่ยกเลิก ๒๑ โครงการ

ภาคผนวก

๑. รายชื่อโครงการที่ยกเลิก ๒๑ โครงการ

โครงการที่หน่วยงานขอยกเลิกภายใต้แผนงาน ๓.๒ แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยการส่งเสริมตลาดสำหรับผลผลิต และผลิตภัณฑ์ของธุรกิจชุมชนที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวหรือภาคบริการอื่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน การจัดหาปัจจัยการผลิตและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้งการสร้างการเข้าถึงช่องทางการตลาด พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชนเนื่องจากไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๒๑ โครงการ มีรายละเอียด ดังนี้

แผนงาน/โครงการ	จังหวัด	วงเงินโครงการ (บาท)	วันที่ ครม. มีมติยกเลิก	สาเหตุที่ยกเลิก
๑) โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรชุมชนเพื่อสนับสนุนการผลิตสมุนไพรในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย	สุโขทัย	๓,๕๓๗,๘๐๐	๙ ก.พ. ๖๔	เนื่องจากติดปัญหาความพร้อมของพื้นที่และการจัดซื้อครุภัณฑ์ผลิตยาสมุนไพร
๒) โครงการอบรมนวดไทยเพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ชม. เพื่อฟื้นฟูภายหลังจากการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	อุดรธานี	๑,๔๘๕,๒๐๐	๓๐ มี.ค. ๖๔	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-๑๙ จึงต้องยกเลิกโครงการเพื่อความปลอดภัยของกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ารับการอบรมในโครงการ
๓) โครงการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตร (โครงการย่อยการจัดการอาหารสัตว์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคเนื้อ)	ยโสธร	๕๘๔,๒๐๐	๕ พ.ค. ๖๔	เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณล่าช้ากว่าแผน ทำให้การดำเนินงานไม่สอดคล้องกับแผนที่วางไว้และพื้นที่ที่จะใช้สำหรับการปลูกหญ้าในการเลี้ยงสัตว์ได้มีการใช้ประโยชน์อย่างอื่นแล้ว เช่น การปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างและการปลูกพืชชนิดอื่น ซึ่งสอดคล้องกับผลจากการจัดเวทีชุมชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
๔) โครงการส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัยในโรงเรียนอัจฉริยะเพื่อพัฒนาสู่อินทรีร้อยรับเมืองสุขภาวะ กิจกรรมสนับสนุนการปลูกผักปลอดภัยในโรงเรียนอัจฉริยะและตรวจรับรองตามมาตรฐานการปฏิบัติทางเกษตรที่ดี (GAP)	แพร่	๑๓,๙๕๑,๕๐๐	๑ มิ.ย. ๖๔	เนื่องจากโครงการไม่สามารถลงนามผูกพันสัญญาในกิจกรรม/โครงการได้ภายในวันที่ ๓๐ เม.ย. ๖๔ ตามที่ ครม. กำหนด (มติ ครม. วันที่ ๙ มี.ค. ๖๔)
๕) โครงการส่งเสริมและพัฒนการผลิต การแปรรูป “แพะเมืองสิงห์”	สิงห์บุรี	๒,๓๔๐,๕๒๐	๑ มิ.ย. ๖๔	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-๑๙ จึงต้องเลื่อนกำหนดการฝึกอบรมออกไป ประกอบกับ

แผนงาน/โครงการ	จังหวัด	วงเงินโครงการ (บาท)	วันที่ ครม. มีมติยกเลิก	สาเหตุที่ยกเลิก
				ไม่สามารถลงนามผูกพันสัญญาภายในวันที่ ๓๐ เม.ย. ๖๔ ตามที่ ครม. กำหนด
๖) โครงการพัฒนาตลาดสินค้าออนไลน์ของเครือข่ายชมรมคนพิการ	ลำปาง	๔๒๒,๐๐๐	๒๒ มิ.ย. ๖๔	เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน จึงไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ตามระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-๑๙ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้
๗) โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม	อุดรธานี	๗,๐๐๐,๐๐๐	๒๒ มิ.ย. ๖๔	เนื่องจากขาดความพร้อมในการจัดหาจัดเตรียมปัจจัยการผลิตที่จำเป็น โดยไม่สามารถจัดเตรียมพ่อแม่พันธุ์ไหมชั้นดีและปักชำต้นหม่อนให้สมบูรณ์เพื่อใช้สำหรับแจกจ่ายเกษตรกรได้ทันภายในช่วงเดือน ม.ค. ๖๔ ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามแผนที่กำหนดไว้
๘) โครงการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการพัฒนาการตลาดเกษตร	นครสวรรค์	๕๙๓,๒๐๐	๖ ก.ค. ๖๔	เนื่องจากกิจกรรมเป็นการจัดอบรมเกษตรกร จำนวน ๒๐๐ คน ซึ่งจะต้องมีการรวมตัวกันจำนวนมากและเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ COVID-๑๙
๙) โครงการโคเนื้อทุเรียนวากิวปากน้ำโพ Paknampho Durian Wagyu	นครสวรรค์	๒,๐๐๐,๐๐๐	๖ ก.ค. ๖๔	เนื่องจากระยะเวลาดำเนินงานและการอนุมัติงบประมาณไม่สอดคล้องกับช่วงออกผลผลิตของวัตถุดิบ คือ เปลือกทุเรียนซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในโครงการ ซึ่งอาจทำให้โครงการไม่ประสบผลสำเร็จ
๑๐) โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสานโดยจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในไร่นา	นครสวรรค์	๓,๐๙๑,๑๐๐	๖ ก.ค. ๖๔	เนื่องจากพื้นที่ของเกษตรกรบางรายที่เข้าร่วมโครงการซ้ำซ้อนกับโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ และพื้นที่บางส่วนที่เข้าร่วมโครงการเกษตรกรได้ดำเนินการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักไปแล้ว
๑๑) โครงการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานรองรับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต	มหาสารคาม	๘๕๔,๖๐๐	๖ ก.ค. ๖๔	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-๑๙ ทำให้นักศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการ จำนวน ๑๔๐ คน จบการศึกษาช้ากว่าแผน

แผนงาน/โครงการ	จังหวัด	วงเงินโครงการ (บาท)	วันที่ ครม. มีมติยกเลิก	สาเหตุที่ยกเลิก
				ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ทัน ภายในกำหนดเวลา
๑๒) โครงการ Mae Hong Son Arts and Crafts	แม่ฮ่องสอน	๔,๗๖๐,๐๐๐	๒๗ ก.ค. ๖๔	เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผน ส่งผลให้การจัดซื้อ จัดจ้างล่าช้า และสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ COVID-๑๙
๑๓) โครงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หลังโควิด (Pai Post Covid Retreat)	แม่ฮ่องสอน	๕,๐๐๐,๐๐๐	๒๗ ก.ค. ๖๔	เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผน ส่งผลให้การจัดซื้อ จัดจ้างล่าช้า และมีสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ COVID-๑๙
๑๔) โครงการส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์ชุมชนตามฐาน วิถีชีวิตใหม่ "New Normal"	ลำพูน	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑๐ ส.ค. ๖๔	เนื่องจากขั้นตอนการประมูลเพื่อจัดหา ผู้รับจ้างล่าช้ากว่าแผนมากและสิ้นสุด ระยะเวลาดำเนินโครงการแล้ว
๑๕) โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ เกษตรและสินค้าชุมชน เพื่อการตลาดออนไลน์ ด้วยแนวทาง New Normal	สมุทรสาคร	๑,๑๐๓,๑๐๕		เนื่องจากหน่วยงานไม่สามารถลงนาม ผูกพันสัญญาในกิจกรรม/โครงการ ที่ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างและไม่มีแผน การใช้จ่ายในส่วนของงบดำเนินงาน ที่ชัดเจน
๑๖) โครงการพัฒนาทักษะเพื่อการ ประกอบอาชีพและการมีงานทำ	แม่ฮ่องสอน	๑,๐๘๒,๕๐๐		เนื่องจากโครงการมีกิจกรรมฝึกอบรม ให้กับกลุ่มแรงงาน จำนวน ๕ หลักสูตร หลักสูตรละ ๒ เดือน ซึ่งมีข้อจำกัด ในการดำเนินงาน ทั้งด้านระยะเวลา และสถานการณ์ของ COVID-๑๙ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ ตามแผนงาน
๑๗) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ตามวิถี New Normal	นครพนม	๓๘,๒๓๔,๐๐๐		เนื่องจากไม่สามารถลงพื้นที่เพื่อเก็บ ข้อมูลและจัดอบรมให้กับกลุ่มเป้าหมาย ในช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาด ของ COVID-๑๙ และหน่วยงาน ไม่สามารถลงนามผูกพันสัญญา ในกิจกรรม/โครงการ ที่ต้องมีการ จัดซื้อจัดจ้างและไม่มีแผนการ ใช้จ่ายเงินในส่วนของงบดำเนินงาน ที่ชัดเจน
๑๘) โครงการส่งเสริมและพัฒนา วิสาหกิจชุมชนจังหวัดนันทบุรี	นันทบุรี	๑,๐๓๓,๗๖๐		เนื่องจากกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นการ ฝึกอบรมให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ/อุปกรณ์

แผนงาน/โครงการ	จังหวัด	วงเงินโครงการ (บาท)	วันที่ ครม. มีมติยกเลิก	สาเหตุที่ยกเลิก
				เพื่อใช้ในการอบรม ซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ในช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-๑๙
๑๙) โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษามัธยมศึกษา	กาฬสินธุ์	๒,๙๕๕,๐๐๐		เนื่องจากไม่สามารถลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลและจัดอบรมให้กับกลุ่มเป้าหมายเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-๑๙ ยังไม่คลี่คลายและหน่วยงานไม่สามารถลงนามผูกพันสัญญาในกิจกรรม/โครงการที่ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างและไม่มีแผนการใช้จ่ายในส่วนของงบดำเนินงานที่ชัดเจน
๒๐) โครงการกินก็ได้ขายก็ดีเลี้ยงปลาตุ๋นยุคโควิด - ๑๙		๑๒๘,๘๐๐		เนื่องจากไม่สามารถลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลและจัดอบรมให้กับกลุ่มเป้าหมายเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-๑๙ ยังไม่คลี่คลายและหน่วยงานไม่สามารถลงนามผูกพันสัญญาในกิจกรรม/โครงการที่ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างและไม่มีแผนการใช้จ่ายในส่วนของงบดำเนินงานที่ชัดเจน
๒๑) โครงการขยายโอกาสในการสร้างอาชีพใหม่ให้กับแรงงานนอกระบบ	สมุทรปราการ	๔๘๕,๐๐๐		เนื่องจากพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเป็นพื้นที่ควบคุมเข้มงวดจากการระบาดของ COVID-๑๙ ทำให้กลุ่มแรงงานนอกระบบที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมภายใต้โครงการได้
รวม		๙๑,๖๔๒,๒๘๕		