

(สำเนา)

รับที่ ๙๒/๒๕๖๔ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๕๘

สภาผู้แทนราษฎร

๑ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณที่ถูกติดตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
โครงการก่อสร้างซ่อมแซมโครงสร้างและปรับปรุงตลาดอินโดจีน จังหวัดมุกดาหาร  
กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ดังต่อไปนี้

เนื่องด้วยจังหวัดมุกดาหารได้มีการดำเนินการจัดทำโครงการก่อสร้างซ่อมแซมโครงสร้างและปรับปรุงตลาดอินโดจีน โดยได้รับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีการทำสัญญากับผู้รับจ้าง เริ่มวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ วงเงิน ๑๔๙,๙๕๐,๐๐๐ บาท โดยได้ดำเนินการมีความคืบหน้าตามแผนงานก่อสร้างประมาณร้อยละ ๔๓ มีการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว ๖๕,๕๒๘,๒๐๐ บาท คงเหลือค่าก่อสร้าง ๘๔,๔๒๑,๘๐๐ บาท แต่โครงการมีความล่าช้าไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามที่กำหนดเนื่องด้วยปัญหาและอุปสรรคหลายประการ โดยเฉพาะปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีได้ดำเนินการตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบประมาณส่วนที่เหลือจึงถูกติดตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส่งผลไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามที่ได้กำหนดนี้ผูกพันไว้ เป็นเหตุให้เกิดผลกระทบต่อโครงการของทางราชการและอาจเกิดการฟ้องร้องในภายหลังจึงขอเรียนถามว่า กระทรวงการคลังมีแนวทางแก้ไขปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณที่ถูกติดตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการก่อสร้างซ่อมแซมโครงสร้างและปรับปรุงตลาดอินโดจีน จังหวัดมุกดาหารอย่างไร ขอทราบรายละเอียด

ขอให้ตอบในห้วงกระทู้ถาม

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง  
(ลงชื่อ) อนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์  
(นายอนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์)  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย  
จังหวัดมุกดาหาร

สำเนาถูกต้อง



(นายณพคุณ นพรัตน์)

ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานกระทู้ถาม  
สำนักการประชุม

ประภัทรพร พิมพ์  
๑๖ ทาน